



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-54**

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Giugno il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Approvazione di maggiori lavori nell'ambito dell'intervento di somma urgenza per il ripristino di danni ad alcune tombature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Niccoli, zona Murta, avvenuti a seguito dell'evento calamitoso del 22-23-24 novembre 2019, e contestuale affidamento alla Ditta I.CO.STRA Srl, esecutrice dei lavori del contratto principale.  
CUP B33H19001820004 - CIG ZF72D3DC7F - MOGE 20427.

Adottata il 09/06/2020

Esecutiva dal 18/06/2020

09/06/2020	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-54**

Approvazione di maggiori lavori nell'ambito dell'intervento di somma urgenza per il ripristino di danni ad alcune tombinature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Nicolli, zona Murta, avvenuti a seguito dell'evento calamitoso del 22-23-24 novembre 2019, e contestuale affidamento alla Ditta I.CO.STRA Srl, esecutrice dei lavori del contratto principale.  
CUP B33H19001820004 - CIG ZF72D3DC7F - MOGE 20427.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- con verbale di accertamento di somma urgenza del 26/11/2019 - prot. n. NP/2019/1848 del 02.12.2019 - è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino di danni ad alcune tombinature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Nicolli, zona Murta, avvenuti a seguito dell'evento calamitoso del 22-23-24 novembre 2019, individuando quale esecutrice la Ditta I.CO.STRA Srl, con sede in Corso Torino 4/13 - 16129 Genova - P.I. 03498580103 - iscritta alla White List della Prefettura di Genova -, che ha sottoscritto il verbale e si è resa subito disponibile con uomini e mezzi;
- nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 163 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in lordi Euro 43.000,00, di cui Euro 2.081,32 per Oneri della Sicurezza e Euro 15.102,78 per economie, il tutto oltre I.V.A. al 22% ed in netti Euro 37.836,82, di cui Euro 2.081,32 per Oneri della Sicurezza e Euro 15.102,78 per economie, il tutto oltre I.V.A. al 22%, con l'applicazione del ribasso d'asta del 20 % previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- con D.C.C. n. 103 del 12.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di somma urgenza in argomento, nonché il relativo quadro economico, prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 e/o con avanzo accantonato per eventi atmosferici iscritti a Bilancio 2019;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecnico Operative n. 2019-270.0.0.-30 del 19/12/2019, per l'intervento in argomento, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 51.160,92, di cui Euro 37.836,82 per lavori, Euro 5.000,00 per Somme a disposizione e Euro 8.324,10 per I.V.A. 22% sulla quota lavori;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con D.D. n. 2020-205.0.0.-17 del 28/02/2020, è stato preso atto dell'affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta I.CO.STRA Srl, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103;

- con la Ditta I.CO.STRA Srl, in data 12.3.2020, è stato stipulato il contratto d'appalto registrato con cron. N. 362, per un importo complessivo di Euro 37.836,82, oltre 22% per I.V.A.;

- i lavori sono attualmente in corso.

#### **Considerato che:**

- durante l'esecuzione dei lavori, si sono rilevate problematiche inerenti il tratto della Via dei Nicolli che attraversa un piccolo rivo, affluente del rio Ciliegia, collocato nell'area di bacino del torrente Polcevera, ove per intervenire è risultato indispensabile presentare ed ottenere autorizzazione idraulica dal competente ufficio "Settore difesa del suolo di Genova" della Regione Liguria, conseguentemente alla quale, per ripristinare la funzionalità della "tombinatura" stradale, è necessario procedere alla realizzazione di un'opera in cemento armato;

- vista la necessità di realizzare quanto sopra, lo stanziamento iniziale previsto per la somma urgenza è risultato pertanto insufficiente

- la D.L., come da relazione tecnica e perizia allegati, ha stimato in netti Euro 15.000,00, oneri della sicurezza ed economie compresi e oltre I.V.A., il maggior importo necessario a completare i lavori in argomento;

- l'importo complessivo di Euro 17.972,02, di cui Euro 14.635,09 per lavori a misura e Euro 3.291,93 per economie, assoggettato al ribasso offerto pari al 20,00%, viene a ridursi ad Euro 15.000,00, di cui Euro 3.291,93 per economie, corrispondenti a circa il 39,64% del contratto stipulato, con una nuova rimodulazione dell'importo contrattuale a complessivi Euro 52.836,82, oltre 22% per I.V.A., secondo il seguente quadro di raffronto:

	Importi Contratto Originario			
	Lavori	O.S.	Economie	Totale
Lordo	25.815,90	2.081,32	15.102,78	43.000,00
Netto	20.652,72	2.081,32	15.102,78	37.836,82

	Importi Nuovo Contratto			
	Lavori	O.S.	Economie	Totale
Lordo	40.450,99	2.081,32	18.394,71	60.927,02
Netto	32.360,79	2.081,32	18.394,71	52.836,82

- le lavorazioni oggetto della variante, per complessivi maggiori netti Euro 15.000,00, oltre I.V.A., rientrano nella categoria di opere generali e specializzate OG08;

- per eseguire i maggiori lavori si ritiene congruo riconoscere un maggior tempo utile contrattuale di 30 giorni, naturali e continui.

#### **Considerato ulteriormente che:**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la modifica al contratto sopra riportata è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice, 1) - varianti in corso d'opera -, in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, visto il provvedimento dell'autorità preposta alla tutela di interesse del suolo, non altera la natura generale del contratto;

- la modifica al contratto, visto che l'importo netto della stessa non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientra nella casistica prevista dal comma 7 del citato art. 106 del Codice;

- a seguito dell'assunzione del presente provvedimento, visto che l'importo netto della modifica al contratto è eccedente il quinto d'obbligo, si provvederà alle incombenze previste dai commi 1, 5 e 14 dell'art. 106 del Codice, con acquisizione di nuovo CIG, ex art 3, comma 5, L n 136/2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

- gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa e quindi sono escluse ai fini di accantonamento dell'incentivo per funzioni tecniche importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza (Corte Conti, sez. contr. Toscana, deliberazione 14 dicembre 2017, n. 186; Corte Conti, sez. contr. Liguria, deliberazione, 21 dicembre 2018, n. 136 e sez. contr. Lombardia, 10 maggio 2017, n. 190);

- l'importo per maggiori lavori, pari a Euro 15.000,00, oltre a Euro 3.300,00 per I.V.A. al 22%, portano ad un totale di complessivi Euro 18.300,00;

- la Ditta I.CO.STRA Srl, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103, con l'allegato Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/05/2020, si è impegnato ad eseguire detti maggiori lavori alle stesse condizioni ed oneri dei lavori principali del sopracitato contratto stipulato in data 12/03/2020 con Cronologico n. 362.

#### **Rilevato che:**

- si dà atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecnico Operative n. 2019-270.0.0.-55, adottata il 21/04/2020 ed esecutiva dal 29/04/2020, per l'intervento in argomento, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 25.000,00, I.V.A. 22% compresa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/03/2020 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2020/2022 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.

Visto l'art 107 e l'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova.

Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'esecuzione di maggiori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera c) del Dlgs 50/2016 – variante in corso d'opera - relativi all'intervento di somma urgenza per il ripristino di danni ad alcune tombature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Nicolli - zona Murta -, avvenuti a seguito dell'evento calamitoso del 22-23-24 novembre 2019, individuando quale esecutrice la Ditta I.CO.STRA Srl, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103;
2. di affidare gli stessi alla Ditta I.CO.STRA Srl, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103 (c.b. 47068), che con l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto in data 22/05/2020, ne ha accettato l'esecuzione per l'importo complessivo di Euro 15.000,00, oneri della sicurezza ed economie comprese, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre a Euro 3.300,00 per I.V.A. al 22% e quindi per totali Euro 18.300,00;
3. di prendere atto che sempre nell'atto di sottomissione di cui sopra, l'Impresa appaltatrice ha accettato l'affidamento di un termine suppletivo pari a giorni 30, naturali e continui, da aggiungersi ai termini di cui al contratto originario;
4. di prendere atto che l'importo netto degli ulteriori lavori sopra descritti, pari a netti Euro 15.000,00 viene ad aggiungersi all'importo contrattuale originario per un totale di Euro 52.836,82, al netto del ribasso d'asta del 20,00% ed al netto dell'IVA; importo corrispondente ad un incremento del 39,64% dell'importo netto originario, pertanto oltre i limiti previsti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016;
5. di dare atto che, come previsto dalla disciplina dell'art. 106, si provvederà a seguito dell'assunzione del presente provvedimento, alle incombenze previste dall'art. 106, commi 1, 5 e 14, con l'acquisizione di nuovo CIG, ex art 3, comma 5, L n 136/2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 18.300,00 per quota lavori, di cui 15.000,00 per imponibile ed Euro 3.300,00 per I.V.A. al 22%, mandando a prelevare dai fondi impegnati al Capitolo 75754 - C.d.C. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2020 P.d.C. 2.2.1.9.10 Crono 2020/7 mediante riduzione di pari importo dell'IMPE 2020/8247 ed emissione di un nuovo IMPE 2020/9149;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. di dare atto che la spesa di Euro 18.300,00, è finanziata da contributi della Regione Liguria per Investimenti, iscritti a Bilancio 2020;
8. di procedere, a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. di provvedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 2), in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori ed in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area Risorse Tecniche Operative per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
10. di provvedere a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore  
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-54  
AD OGGETTO

Approvazione di maggiori lavori nell'ambito dell'intervento di somma urgenza per il ripristino di danni ad alcune tombinature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Nicolli, zona Murta, avvenuti a seguito dell'evento calamitoso del 22-23-24 novembre 2019, e contestuale affidamento alla Ditta I.CO.STRA Srl, esecutrice dei lavori del contratto principale. CUP B33H19001820004 - CIG ZF72D3DC7F - MOGE 20427.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## RELAZIONE TECNICA

### MAGGIORI LAVORI PER LA SOMMA URGENZA IN VIA DEI NICOLLI

A seguito dell'evento calamitoso meteorologico del 23-24 Novembre u.s., in località Via dei Nicolli a Genova, si sono verificati danni, con cedimenti ed intasamenti, ad alcune tombinature della sede stradale che regimano il deflusso delle acque provenienti da monte della stessa, con conseguente accumulo di detriti e fango sulla sede stradale.

Tale situazione ha generato una condizione di potenziale pericolo, in quanto, nell'eventualità del verificarsi di ulteriori piogge, vi è era il rischio di aggravamento della situazione, con possibile conseguente interdizione dell'accessibilità alle abitazioni private ivi esistenti anche a mezzi di soccorso.

In virtù di quanto riscontrato, si era attivato un intervento di S.U. per ripristinare dette tombinature e le vie di scolo delle acque meteoriche ad esse connesse.

Nello specifico erano state individuate 5 zone di intervento, ognuna delle quali presentava una situazione di difficile deflusso delle acque.

In particolare nella zona 5, inerente il tratto della Via dei Nicolli che attraversa un piccolo rivo, affluente del rio Ciliegia, collocato nell'area di bacino del torrente Polcevera, si era parzialmente divelto l'intero sistema convogliamento delle acque di monte e si era pertanto previsto di sistemare la tombinatura mediante la sostituzione della tubazione esistente con altra di idonee dimensioni.

Durante l'esecuzione dei lavori, si sono però rilevate problematiche burocratiche e amministrative per intervenire in tale sito ed è stato indispensabile presentare ed ottenere l'autorizzazione idraulica dal competente ufficio "Settore difesa del suolo di Genova" della Regione Liguria.


In conseguenza delle condizioni imposte da detta autorizzazione, per ripristinare la funzionalità della "tombinatura" stradale, è risultato necessario procedere con la realizzazione di un'opera in cemento armato;

Vista la necessità di realizzare quanto sopra, lo stanziamento iniziale previsto per la somma urgenza è risultato pertanto insufficiente

I maggiori costi necessari per completare i lavori in argomento sono di complessivi lordi Euro 17.972,02, di cui Euro 14.635,09 per lavori a misura e Euro 3.291,93 per economie, che assoggettati al ribasso offerto pari al 20,00%, vengono a ridursi ad Euro 15.000,00, di cui Euro 3.291,93 per economie, corrispondenti a circa il 39,64% del contratto iniziale stipulato, con una nuova rimodulazione dell'importo contrattuale a complessivi Euro 52.836,82, oltre 22% per I.V.A..

La maggior durata dei lavori è preventivabile in 30 giorni successivi e continui.

Genova, il giorno 19/05/2020

Il Tecnico  Geom. Paolo Orlandini





COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**Somma Urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per lavori conseguenti l'evento calamitoso del 22-23-24 Novembre 2019 a Genova e riguardanti il ripristino di danni ad alcune tombinature e opere di captazione delle acque piovane della sede stradale di Via dei Nicolli zona Murta.**

**CUP B33H19001820004 - CIG 81371046A4 - MOGE 20427**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER MAGGIORI LAVORI.**

**L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Maggio;**

**Premesso che:**

**- con verbale di accertamento di somma urgenza del 26/11/2019 - prot. n. NP/2019/1848 del 02.12.2019 - è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino di danni ad alcune tombinature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Nicolli - zona Murta -, avvenuti a seguito dell'evento calamitoso del 22-23-24 novembre 2019, individuando quale esecutrice la Ditta I.CO.STRA SRL, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103 - iscritta alla White List della Prefettura di Genova -, che ha sottoscritto il verbale e si è resa subito disponibile con uomini e mezzi;**

**- nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 163 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in lordi Euro 43.000,00, di cui Euro 2.081,32 per Oneri della Sicurezza e Euro 15.102,78 per economie, il tutto oltre I.V.A. al 22% ed in netti Euro 37.836,82, di cui Euro**



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

2.081,32 per Oneri della Sicurezza e Euro 15.102,78 per economie, il tutto oltre I.V.A. al 22%, con l'applicazione del ribasso d'asta del 20 % previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

- con D.C.C. n. 103 del 12.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di somma urgenza in argomento, nonché il relativo quadro economico, prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 e/o con avanzo accantonato per eventi atmosferici iscritti a Bilancio 2019;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecnico Operative n. 2019-270.0.0.-30 del 19/12/2019, per l'intervento in argomento, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 51.160,92, di cui Euro 37.836,82 per lavori, Euro 5.000,00 per Somme a disposizione e Euro 8.324,10 per I.V.A. 22% sulla quota lavori;

- con D.D. n. 2020-205.0.0.-17 del 28/02/2020, è stato preso atto dell'affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta I.CO.STRA SRL, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12.3.2020 e registrato con cron. N. 362 per un importo complessivo di Euro 37.836,82 oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecnico Operative 2020-270.0.0.-55, adottata il 21/04/2020 ed esecutiva dal 29/04/2020, per l'intervento in argomento, è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di Euro 25.000,00, I.V.A. 22% compresa.

Considerato che:

- i lavori, attualmente in corso;

- nel corso degli stessi si è rilevata la necessità di eseguire ulteriori lavori



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

per completare l'intervento, non sostanziali rispetto al contratto principale, riconducibili alla casistica prevista all'art. 106 comma 1 lettera <sup>c)</sup> del D.Lgs 50/2016 ( Codice ), la cui spesa è stata quantificata dal D.L. in netti Euro 15.000,00, oltre 22% per I.V.A..

### Articolo 1 - Oggetto

L'Amministrazione appaltante affida alla Ditta I.CO.STRA SRL, con sede in Corso Torino 4/13 - Genova - 16129 - PIVA 03498580103, che accetta, l'esecuzione dei maggiori lavori, necessari per il ripristino dei danni ad alcune tombature e opere di captazione delle acque piovane nella Via dei Nicoli - zona Murta.

### Articolo 2 - Importo

L'importo complessivo dei maggiori lavori, è stimato in Euro 15.000,00, oneri sicurezza compresi, oltre 22% per IVA.

Per quanto sopra il nuovo importo contrattuale viene a rideterminarsi in netti Euro 52.836,82, oltre 22% per IVA.

### Articolo 3 – Prezzi – Condizioni Contrattuali

Per la quantificazione dei suddetti maggiori lavori l'Impresa dichiara accettare di adottare i prezzi di cui al contratto principale, fermo restando tutti gli altri patti e condizioni del contratto stesso.

### Articolo 4 – Termine di ultimazione

Il termine di ultimazione previsto viene prorogato di 30 gg naturali e continui.

### Articolo 5 – Cauzione

A garanzia degli ulteriori lavori da eseguire l'Impresa deve integrare, se necessario, la cauzione definitiva a suo tempo istituita, con le stesse



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

modalità previsti per la cauzione del contratto originario.

**Articolo 6 – Altre clausole**

Per tutte le altre clausole e condizioni sono confermate quelle del contratto principale.

**Articolo 7 – Registrazione – Oneri fiscali**

Fanno carico all'Impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Paolo Orlandini  
*Paolo Orlandini*

**L'IMPRESA**

**I.CO.STRA S.r.l.**

L'Amministratore Unico  
Bertuccini Giorgio  
*Bertuccini Giorgio*

**V.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**