

Divisione Stato Municipio Tipo di Intervento Responsabile Inizio Fine Nome Cantiere Descrizione Note

STRADE

STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	MAFFEO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	INIZIO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	MAFFEO	02-02-2026	13-02-2026	VIA COLOMBO	rifacimento tratti marciapiede tra piazza Colombo e via San Vincenzo	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	BOCCA	15-01-2024	31-03-2026	VIA SAMPIERDARENA	riqualificazione marciapiede sud	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	BRACCELLI	29-04-2024	31-03-2026	PERCORSI STORICI SAMPIERDARENA	riqualificazione sede stradale in via Daste e in via Dottorio	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	MAFFEO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	3 Bassa Val Bisagno	ASFALTATURA	MANGINI	28-01-2026	30-01-2026	VIA ALDO MANUZIO	asfaltatura tratti carreggiata civ.19 captazioni	
STRADE	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	04-02-2026	13-02-2026	VIA DON LUIGI ORIONE	rifacimento tratto marciapiede tra civ.10 e civ.20	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	NENCIONI	06-01-2025	16-03-2026	LUNGOBISAGNO DALMAZIA	riqualificazione area ex-Guglielmetti	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	DRENAGGI	PARODIG	10-11-2025	06-02-2026	SALITA SAN MARTINO STRUPPA	rifacimento tratto rete bianca e ripristino mattonata	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	21-01-2026	06-02-2026	VIA TERPI	realizzazione abbattimento barriere architettoniche civ. 28-30	
STRADE	FINITO	4 Media Val Bisagno	ASFALTATURA	MANGINI	27-01-2026	30-01-2026	VIA AUGUSTO PEDULLA'	estesi rappezzi tratti carreggiata civ.17	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	GIARDINA	01-09-2025	27-02-2026	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione parcheggio di interscambio sito tra la stazione FS di Genova Pontedecimo e la soprastante Salita Serra Riccò	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	MARCIAPIEDI	MATTANA	26-01-2026	06-02-2026	VIA NATALE GALLINO	rifacimento tratti marciapiede dal civ.46 al civ.68Br, dal civ.66Ar al civ.36, dal civ.60Lr al civ.60r	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22-02-2021	06-02-2026	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	16-10-2025	06-02-2026	VIA ELSA	rifacimento tratti marciapiede dal civ.1 al civ.11	riprende dopo sospensione
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	12-01-2026	06-02-2026	VIA DELLA BENEDICTA	rifacimento tratto marciapiede lato mare tra i civv. 44 e 59	
STRADE	FINITO	7 Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	13-01-2026	30-01-2026	VIA GIACINTO CALDESI	rifacimento tratto marciapiede dal civ.4 al civ.8	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	19-01-2026	06-02-2026	VIA ANGELO CARRARA	rifacimento tratti marciapiede	

IMPIANTI

IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	27-10-2025	06-02-2026	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
IMPIANTI	FINITO	1 Centro Est	SEM	MANTERO	15-12-2025	30-01-2026	CORSO AURELIO SAFFI	sostituzione pali semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	12-01-2026	06-02-2026	VICO DI SAN BERNARDO	riparazione orologio storico	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	26-01-2026	06-02-2026	VIA SEMINARIO	ammodernamento impianto elevatore disabili corpo B	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	26-01-2026	06-02-2026	VIA SEMINARIO	ammodernamento impianto elevatore biblioteca Berio corpo C ascensore disabili	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MANTERO	30-01-2026	20-02-2026	VIA FIESCHI	realizzazione attraversamento pedonale potenziato	iniziato non comunicato
IMPIANTI	INIZIO	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	02-02-2026	06-02-2026	PIAZZA CARICAMENTO	sosistuzione scala accesso vasca acque reflue, grate di scolo, guide alloggiamento pompe locale macchine lato ponente	
IMPIANTI	INIZIO	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	02-02-2026	06-02-2026	PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI	sostituzione staffe impianto idraulico	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MANTERO	08-09-2025	13-02-2026	VIA LEONARDO MONTALDO	realizzazione attraversamento pedonale illuminato presso civ.15 e civ.31	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MAZZARELLO	12-01-2026	06-02-2026	VIA GEIRATO	riparazione orologio storico	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	CERVI	28-07-2025	06-02-2026	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione impianti luci parcheggio PonteX	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	CERVI	09-12-2025	13-02-2026	CORSO FERDINANDO PERRONE	rifacimento impianto antincendio complesso scolastico I.C. Borzoli - C.so Perrone 25	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	FINITO	5 Val Polcevera	LAV. VARI	MAZZARELLO	26-01-2026	30-01-2026	VIA BORZOLI	manutenzione Galleria NV01	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANTERO	01-09-2025	06-02-2026	VIA MERANO / V.LE VILLA GAVOTTI / INSURREZIONE	modifica impianto semaforico / scavi	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	FINITO	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MAZZARELLO	19-01-2026	30-01-2026	PIAZZA VITT CONSIGLIERE	installazione nuovo antifurto Nido il Gabbiano	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	

VERDE

VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	POTATURA	LAI	02-02-2026	06-02-2026	PIAZZALE MARASSI	potatura degli alberi stradali	
VERDE	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	POTATURA	LAI	02-02-2026	06-02-2026	VIA CONTUB GB D ALBERTIS	potatura degli alberi stradali	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	POTATURA	LAI	19-01-2026	06-02-2026	PIAZZALE PAUL VALERY	potatura degli alberi stradali	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	REIMPIANTI	PASTORINOG	26-01-2026	06-02-2026	PIAZZA BERNARDO POCH	messa a dimora piante in villa Rossi	
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

RIVI

RIVI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	09-12-2025	06-02-2026	VIA DI PINO	sgombero tombinatura e regimazione acque, e posizionamento grigliani	
RIVI	FINITO	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	21-01-2026	30-01-2026	RIO VEILINO	taglio alberature e riprofilatura materiale in alveo	
RIVI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	22-01-2026	06-02-2026	RIO SERINO	sgombero vasche e pettine	
RIVI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	29-01-2026	06-02-2026	RIO BASCIONE	svuotamento e pulizia pettine	iniziato non comunicato
RIVI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	20-12-2023	30-04-2026	RIO MOREGO	adeguamento idraulico 1 lotto presso via Rio di Po'	
RIVI	INIZIO	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	03-02-2026	13-02-2026	VIA BENEDETTO BRIN	svuotamento tombinatura presso sottopasso	
RIVI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	RASO	21-01-2026	06-02-2026	TORRENTE CHIARAVAGNA	sgombero vasche di laminazione	

LEGENDA	
	LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
	LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'