

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE									
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	MAFFEO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	MAFFEO	02-02-2026	27-03-2026	VIA COLOMBO	rifacimento tratti marciapiede tra piazza Colombo e via San Vincenzo	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	DRENAGGI	PARODIG	16-02-2026	20-03-2026	CORSO MAGENTA	interventi di realizzazione di nuovo tratto di rete bianca e implemento delle captazioni delle acque stradali in Corso Magenta, Giardini Acquarone, Via Bertani	
STRADE	INIZIO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	MAFFEO	09-03-2026	13-03-2026	VIA ALPINI D'ITALIA	rifacimento tratti marciapiede compreso tra Stazione Marittima e inizio via Gramsci lato mare	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	BOCCA	15-01-2024	31-03-2026	VIA SAMPIERDARENA	riqualificazione marciapiede sud	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	BRACCELLI	29-04-2024	31-03-2026	PERCORSI STORICI SAMPIERDARENA	riqualificazione sede stradale in via Daste e in via Dottorio	
STRADE	FINITO	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	MAFFEO	13-03-2025	06-03-2026	VIA DEL CAMPASSO	rifacimento marciapiede	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	MAFFEO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	ASFALTATURA	MAFFEO	02-03-2026	13-03-2026	VIA DELLA CELLA	fresatura e asfaltatura tratti carreggiata	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	NENCIONI	06-01-2025	15-05-2026	LUNGOBISAGNO DALMAZIA	riqualificazione area ex-Guglielmetti	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	4 Media Val Bisagno	ASFALTATURA	MANGINI	24-02-2026	06-03-2026	VIA DI PINO	asfaltatura previa scarifica tratti carreggiata civv.92-130	
STRADE	INIZIO	4 Media Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	09-03-2026	13-03-2026	VIA MOLASSANA	ripristino tratti marciapiede civv.69-63-61	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	GIARDINA	01-09-2025	13-03-2026	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione parcheggio di interscambio sito tra la stazione FS di Genova Pontedecimo e la soprastante Salita Serra Riccò	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	MARCIAPIEDI	MATTANA	26-01-2026	13-03-2026	VIA NATALE GALLINO	rifacimento tratti marciapiede dal civ.46 al civ.68Br, dal civ.66Ar al civ.36, dal civ.60Lr al civ.60r	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22-02-2021	13-03-2026	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	LAV. VARI	MATTANA	26-02-2026	13-03-2026	VIA DELLE FABBRICHE	rifacimento di tratti di parapetto incidentato all'altezza con l'incrocio di Via dei Prati	
STRADE	INIZIO	7 Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	09-03-2026	13-03-2026	VIA DELLA BENEDICTA	rifacimento tratto marciapiede intorno al palo luce S91	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	ASFALTATURA	CUTUGNO	23-02-2026	13-03-2026	VIA MONTEVIDEO	fresatura e asfaltatura tratto carreggiata da piazza Tommaseo a incrocio c.so Gastaldi	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	09-02-2026	13-03-2026	VIA BRIGATA SALERNO	rifacimento tratti marciapiede	

IMPIANTI

IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	27-10-2025	13-03-2026	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	12-01-2026	13-03-2026	VICO DI SAN BERNARDO	riparazione orologio storico	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	26-01-2026	13-03-2026	VIA SEMINARIO	ammodernamento impianto elevatore disabili corpo B	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	FINITO	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	26-01-2026	06-03-2026	VIA SEMINARIO	ammodernamento impianto elevatore biblioteca Berio corpo C ascensore disabili	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	02-02-2026	13-03-2026	PIAZZA CARICAMENTO	sosistuzione scala accesso vasca acque reflue, grate di scolo, guide alloggiamento pompe locale macchine lato ponente	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	LAV. VARI	MAZZARELLO	09-03-2026	13-03-2026	PIAZZA TERRALBA	restauro orologio storico	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MANTERO	08-09-2025	13-03-2026	VIA LEONARDO MONTALDO	realizzazione attraversamento pedonale illuminato presso civ.15 e civ.31	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MAZZARELLO	12-01-2026	13-03-2026	VIA GEIRATO	riparazione orologio storico	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	CERVI	28-07-2025	13-03-2026	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione impianti luci parcheggio PonteX	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	LAV. VARI	MAZZARELLO	23-02-2026	13-03-2026	VIA PIERO CALAMANDREI	sostituzione quadretti elettrici di piano	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
VERDE									
VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	POTATURA	LAI	16-02-2026	13-03-2026	CORSO MAGENTA	potatura degli alberi stradali	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	FINITO	2 Centro Ovest	POTATURA	PASTORINOG	02-03-2026	31-03-2026	PIAZZALE I. PESTARINO	potatura bagolari	
VERDE	INIZIO	2 Centro Ovest	POTATURA	PASTORINOG	09-03-2026	31-03-2026	VIA BOLOGNA	potatura alberi di bagolaro	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	POTATURA	LAI	02-02-2026	13-03-2026	VIA CONTUB GB D ALBERTIS	potatura degli alberi stradali	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	POTATURA	PASTORINOG	02-03-2026	17-04-2026	VIA GIACOMO SOLIMAN	potatura platani e lecci	
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	PASTORINOG	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	POTATURA	PASTORINOG	02-03-2026	13-03-2026	PIAZZA AMATORE SCIESA	potatura platani	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	FINITO	8 Medio Levante	POTATURA	TORRE	27-02-2026	06-03-2026	PIAZZA LEOPARDI	riordino vegetazionale alberature	
VERDE	INIZIO	8 Medio Levante	POTATURA	TORRE	09-03-2026	13-03-2026	VIALE FRANCESCO CAUSA	riordino vegetazionale alberature di Quercus e Tilia	
VERDE	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

RIVI

RIVI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	25-02-2026	13-03-2026	VIA DI PINO	costruzioni pozzetti di derivazione delle acque presso civ.32	
RIVI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	20-12-2023	30-04-2026	RIO MOREGO	adeguamento idraulico 1 lotto presso via Rio di Po'	
RIVI	FINITO	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	03-02-2026	06-03-2026	VIA BENEDETTO BRIN	svuotamento tombinatura presso sottopasso	
RIVI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	16-02-2026	13-03-2026	TORRENTE GEMINIANO	disostruzione alveo sotto via Reta e riprofilatura	
RIVI	INIZIO	6 Medio Ponente	LAV. VARI	RASO	10-03-2026	20-03-2026	TORRENTE CANTARENA	sgombero tombinatura sottostradale	
RIVI	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI	RASO	16-02-2026	20-03-2026	TORRENTE STURLA	costruzione pozzetto di raccolta acque bianche	

LEGENDA	
	LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
	LAVORO SOSPEO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'