

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	1 Centro Est	DRENAGGI	PARODIG	11-05-2026	15-05-2026	VIA GIOVANNI BOINE	ripristino tratto rete bianca	
STRADE	INIZIO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	PARODIN	18-05-2026	25-05-2026	VIA GOITO	rifacimento tratto marciapiede da retro civ.16 incrocio via Gorrini a retro civ.10 incrocio via Palestro	
STRADE	INIZIO	1 Centro Est	DRENAGGI	PARODIG	20-05-2026	22-05-2026	VIA NICOLO BACIGALUPO	ripristino tratto rete bianca	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	BRACCELLI	29-04-2024	22-05-2026	PERCORSI STORICI SAMPIERDARENA	riqualificazione sede stradale in via Daste e in via Dottesio	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	PARODIN	27-04-2026	22-05-2026	VIA LEONE PANCALDO	rifacimento tratti marciapiede	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	PARODIN	12-05-2026	29-05-2026	VIA DELLA CELLA	rifacimento marciapiede in autobloccanti lato dx senso marcia da civ.20 a intersezione via Buranello	iniziato non comunicato
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	3 Bassa Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	22-04-2026	15-05-2026	PIAZZA STANISLAO SOLARI	rifacimento tratti marciapiede presso civ.23 tra via Cellini e via G.B.D'Albertis	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	NENCIONI	06-01-2025	22-05-2026	LUNGOBISAGNO DALMAZIA	riqualificazione area ex-Guglielmetti	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	INIZIO	5 Val Polcevera	ASFALTATURA	MATTANA	18-05-2026	22-05-2026	VIA ENRICO FERMI	fresatura e asfaltatura tratto carreggiata tra i civv.11 e 13	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22-02-2021	22-05-2026	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	09-02-2026	22-05-2026	VIA GIACOMO PUCCINI	rifacimento tratti marciapiede all'altezza dei civici 17, 48L r, 45r, 13, 10, 9; viene aggiunta la parte adiacente alla stazione FS	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	NENCIONI	01-04-2026	22-05-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	PNRR realizzazione corsie ciclabili in varie vie - Ambito 1 Lotto 1	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	CUTUGNO	05-05-2026	29-05-2026	VIA AURORA	rifacimento pavimentazione presso Boccadasse	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	9 Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	04-05-2026	15-05-2026	VIALE FRANCHINI	rifacimento tratti marciapiede dal civ. 49r al 37r	
STRADE	INIZIO	9 Levante	ASFALTATURA	CUTUGNO	20-05-2026	29-05-2026	VIA GIULIO TANINI	fresatura e asfaltatura tratti da civ. 7A a civ.48	

#### IMPIANTI

IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	27-10-2025	22-05-2026	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	CERVI	27-04-2026	22-05-2026	VIA ASILO D.D.GARBARINO	rifacimento impianto antincendio cucina scuola Garbarino	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MANTERO	16-03-2026	22-05-2026	VIA ENRICO TOTI	realizzazione attraversamento potenziato illuminato c/o Piazzale Parenzo	
IMPIANTI	FINITO	5 Val Polcevera	LAV. VARI	CERVI	28-07-2025	15-05-2026	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione impianti luci parcheggio PonteX	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	INIZIO	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MANTERO	21-05-2026	26-06-2026	VIA BORZOLI	realizzazione attraversamento pedonale potenziato	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	

VERDE

VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	ALBERICCI	02-03-2026	22-05-2026	VIA WALTER FILLAK	indagine fitoiatrica sulle alberature presenti nella Radura della Memoria	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

RIVI

RIVI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	20-12-2023	30-06-2026	RIO MOREGO	adeguamento idraulico 1 lotto presso via Rio di Po'	
RIVI	FINITO	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	20-04-2026	15-05-2026	VIA FALIERO VEZZANI	sgombero fornice Rio Torbella	
RIVI	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	RASO	11-05-2026	22-05-2026	PIAZZA NETTUNO	riprofilatura dell'intero arenile	
RIVI	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI	RASO	16-02-2026	22-05-2026	TORRENTE STURLA	costruzione pozzetto di raccolta acque bianche	
RIVI	FINITO	9 Levante	LAV. VARI	RASO	20-04-2026	15-05-2026	VIA URPETTA	sottomurazione argine sponda sinistra Rio Urpetta	

LEGENDA	
	LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
	LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'