

Divisione Stato Municipio Tipo di Intervento Responsabile Inizio Fine Nome Cantiere Descrizione Note

STRADE

STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	DRENAGGI	PARODIG	20-05-2026	03-07-2026	VIA NICOLO BACIGALUPO	ripristino tratto rete bianca	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	ASFALTATURA	MANGINI	29-06-2026	03-07-2026	VIA PIERO PINETTI	fresatura e asfaltatura carreggiata in via Pinetti Largo Merlo e via Daneo	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	NENCIONI	06-01-2025	29-06-2026	LUNGOBISAGNO DALMAZIA	riqualificazione area ex-Guglielmetti	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	DRENAGGI	MANGINI	15-06-2026	03-07-2026	VIA GELASIO ADAMOLI	realizzazione canaletta per scarico acque bianche angolo Ponte Fleming	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	MARCIAPIEDI	MATTANA	08-06-2026	03-07-2026	VIA SAN QUIRICO	rifacimento marciapiede nei tratti: fronte Ponte Barbieri, altezza civ.51, altezza civ.37, dal civ.21 al civ.25	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	ASFALTATURA	MATTANA	22-06-2026	03-07-2026	VIA FELICE MARITANO	fresatura ed asfaltatura tratto carreggiata da incrocio via Teglia fino all'altezza del civ. 4 della soprastante via Ortigara	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22-02-2021	03-07-2026	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	NENCIONI	08-06-2026	30-06-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	PNRR realizzazione corsie ciclabili in varie vie - Ambito 2 Lotto 3	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	13-04-2026	03-07-2026	VIA GEROLAMO RATTO	rifacimento tratti marciapiede lato mare partendo da Piazza Sciesa	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	NENCIONI	01-04-2026	30-06-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	PNRR realizzazione corsie ciclabili in varie vie - Ambito 1 Lotto 1	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	22-06-2026	03-07-2026	VIA ANGELO ORSINI	rifacimento marciapiede tratto tra civ.14 e 16	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
IMPIANTI									
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	27-10-2025	03-07-2026	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	INIZIO	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	29-06-2026	03-07-2026	PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI	manutenzione impianto idraulico isolamento flauto aspirazione fontana	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	CERVI	27-05-2026	03-07-2026	VIA SAN MARINO	refacimento impianto antincendio cucina Nido Aquilone	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	CERVI	15-06-2026	03-07-2026	VIA WALTER FILLAK	ripristino impianto elettrico e di illuminazione Radura della Memoria	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IP	CERVI	22-06-2026	03-07-2026	VIA BOLOGNA	sostituzione pali ammalorati	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IP	CERVI	15-06-2026	03-07-2026	VIA DOGE GIOV. DA MURTA	sostituzione pali ammalorati	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	FINITO	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MANTERO	21-05-2026	26-06-2026	VIA BORZOLI	realizzazione attraversamento pedonale potenziato	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MANTERO	15-06-2026	30-06-2026	VIA BORZOLI	realizzazione attraversamento pedonale potenziato presso Cimitero	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	INIZIO	8 Medio Levante	LAV. VARI	MAZZARELLO	29-06-2026	03-07-2026	PIAZZA TOMMASEO	manutenzione impianto idraulico fontana lato destro scalinata	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	

VERDE

VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	ALBERICCI	05-06-2026	07-08-2026	VIA WALTER FILLAK	messa a dimora definitiva di alberature ed opere connesse nella Radura della Memoria	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	MASSA	05-06-2026	03-07-2026	VIA UGO POLONIO	arredo pista ciclabile Valpolcevera con messa a dimora di alberi ed arbusti	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	TORRE	03-06-2026	10-07-2026	VIALE BRIGATA BISAGNO	sostituzione fioritura stagionale con piantumazione begonie	
VERDE	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

RIVI

RIVI	INIZIO	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	29-06-2026	17-07-2026	TORRENTE BISAGNO	sottomurazione argine sponda sinistra	
RIVI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	20-12-2023	10-07-2026	RIO MOREGO	adeguamento idraulico 1 lotto presso via Rio di Po'	
RIVI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	RASO	16-03-2026	17-07-2026	VIA GRETO DI CORNIGLIANO	ricostruzione soletta ammalorata	
RIVI	FINITO	7 Ponente	LAV. VARI	RASO	16-06-2026	22-06-2026	LUNGOMARE DI PEGLI	riprofilatura spiaggia Pegli 2	
RIVI	FINITO	7 Ponente	LAV. VARI	RASO	16-06-2026	22-06-2026	LUNGOMARE DI PEGLI	riprofilatura spiaggia Easy Beach	
RIVI	FINITO	9 Levante	LAV. VARI	RASO	18-06-2026	26-06-2026	VIA ARGONAUTI	riprofilatura spiaggia di Vernazzola	
RIVI	INIZIO	9 Levante	LAV. VARI	RASO	29-06-2026	03-07-2026	RIO POMA'	taglio vegetazione	

LEGENDA	
	LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
	LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'