

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE									
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	DRENAGGI	PARODIG	20-05-2026	07-08-2026	VIA NICOLÒ BACIGALUPO	ripristino tratto rete bianca	
STRADE	FINITO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	PARODIN	06-07-2026	30-07-2026	PIAZZA GOFFREDO VILLA	rifacimento tratti marciapiede presso civ.29	
STRADE	FINITO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	PARODIN	20-07-2026	28-07-2026	VIA DELLA CONSOLAZIONE	rifacimento tratti marciapiede	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	PARODIN	28-07-2026	07-08-2026	VIA SAN VINCENZO	ripristino lastricato in vari punti	iniziato non comunicato
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	ASFALTATURA	PARODIN	30-07-2026	05-08-2026	VIA NAPOLI	fresatura e asfaltatura tratto carreggiata tra Passo X dicembre e civ 33	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	DRENAGGI	PARODIG	13-07-2026	14-08-2026	VIA LUIGI CANEPA	realizzazione tratto rete smaltimento acque stradali	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	13-07-2026	07-08-2026	VIA STRUPPA	ripristino tratti marciapiede civv.172-182	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	MARCIAPIEDI	MATTANA	08-06-2026	07-08-2026	VIA SAN QUIRICO	rifacimento marciapiede nei tratti: fronte Ponte Barbieri, altezza civ.51, altezza civ.37, dal civ.21 al civ.25	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	ASFALTATURA	MATTANA	27-07-2026	07-08-2026	VIA SAN QUIRICO	fresatura ed asfaltatura tratto carreggiata da Ponte della Forestale a civ.48 immissione di Via Gallesi	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22-02-2021	07-08-2026	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	INIZIO	6 Medio Ponente	ASFALTATURA	MATTANA	03-08-2026	07-08-2026	VIA SANT ALBERTO	fresatura ed asfaltatura tratto carreggiata compreso tra incrocio Via al Torrente Molinassi e Via Case Libertas	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	13-07-2026	07-08-2026	VIA PEGLI	rifacimento tratti marciapiede da civ.56r a civ.55	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	8 Medio Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	22-06-2026	31-07-2026	VIA ANGELO ORSINI	rifacimento marciapiede tratto tra civ.14 e 16	
STRADE	FINITO	8 Medio Levante	ASFALTATURA	CUTUGNO	20-07-2026	31-07-2026	CORSO EUROPA	fresatura e asfaltatura tratti carreggiata da Via della Piazzetta a Ponte Lagustena	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	

IMPIANTI

IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	27-10-2025	07-08-2026	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	29-06-2026	07-08-2026	PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI	manutenzione impianto idraulico isolamento flauto aspirazione fontana	
IMPIANTI	FINITO	1 Centro Est	IMP	CERVI	27-07-2026	31-07-2026	SALITA DELLA FAVA GRECA	rifacimento impianto antincendio Laboratorio per le Migrazioni	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	CERVI	15-06-2026	07-08-2026	VIA WALTER FILLAK	ripristino impianto elettrico e di illuminazione Radura della Memoria	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	CERVI	29-07-2026	07-08-2026	PIAZZA GIOVANNI MARTINEZ	rifacimento impianto antintrusione Scuola Marconi	iniziato non comunicato
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	CERVI	28-07-2026	07-08-2026	VIA MOLASSANA	rifacimento impianti antincendio Auditorium Biblioteca Saffi	iniziato non comunicato
IMPIANTI	INIZIO	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MANTERO	03-08-2026	04-09-2026	VIA PIACENZA	realizzazione attraversamento pedonale potenziato	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IP	CERVI	15-06-2026	07-08-2026	VIA DOGE GIOV. DA MURTA	sostituzione pali ammalorati	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANTERO	13-07-2026	07-08-2026	VIA SOLIMAN	sostituzione palo semaforico	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MAZZARELLO	20-07-2026	07-08-2026	VIA CESARE AIRAGHI	sostituzione neon refettorio e zone limitrofe scuola Thouar	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MAZZARELLO	20-07-2026	07-08-2026	VIA VILLINI A NEGRONE	posa nuova linea elettrica con relativa protezione per condizionamento uffici Anagrafe	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	MAZZARELLO	29-06-2026	07-08-2026	PIAZZA TOMMASEO	manutenzione impianto idraulico fontana lato destro scalinata	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	

Divisione Stato Municipio Tipo di Intervento Responsabile Inizio Fine Nome Cantiere Descrizione Note

VERDE

VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	ALBERICCI	05-06-2026	07-08-2026	VIA WALTER FILLAK	messa a dimora definitiva di alberature ed opere connesse nella Radura della Memoria	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	FINITO	7 Ponente	POTATURA	MASSA	15-05-2026	31-07-2026	VIA GIOVANNI OPISSO	potatura alberature da civ.115 a salire	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

RIVI

RIVI	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	05-08-2026	14-08-2026	TORRENTE BISAGNO	eliminazione vegetazione infestante e riprofilatura della sezione d'alveo all'altezza del Ponte Castelfidardo	
RIVI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	29-06-2026	07-08-2026	TORRENTE BISAGNO	sottomurazione argine sponda sinistra	
RIVI	FINITO	6 Medio Ponente	LAV. VARI	RASO	21-01-2026	31-07-2026	TORRENTE CHIARAVAGNA	sgombero vasche di laminazione	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
RIVI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	RASO	16-03-2026	07-08-2026	VIA GRETO DI CORNIGLIANO	ricostruzione soletta ammalorata	riprende dopo sospensione
RIVI	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI	RASO	29-06-2026	07-08-2026	RIO POMA'	taglio vegetazione e sottomurazione argine in sponda sinistra	

LEGENDA	
	LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
	LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'