

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE									
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	FINITO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	PARODIN	25-08-2026	25-09-2026	CORSO MENTANA	rifacimento tratti marciapiede in materiale lapideo civ 8	
STRADE	PROSEGUE	1 Centro Est	DRENAGGI	PARODIG	03-09-2026	28-09-2026	CORSO FIRENZE	implemento captazioni in Corso Firenze altezza civici 82-84 rossi	
STRADE	INIZIO	1 Centro Est	MARCIAPIEDI	PARODIN	28-09-2026	02-10-2026	VIALE ASPROMONTE	ripristino tratto marciapiede	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	PARODIN	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	FINITO	2 Centro Ovest	ASFALTATURA	PARODIN	10-09-2026	23-09-2026	VIA GIAN DOMENICO CASSINI	fresatura e asfaltatura carreggiata	
STRADE	FINITO	2 Centro Ovest	ASFALTATURA	PARODIN	10-09-2026	23-09-2026	VIA GIUSEPPE MALINVERNI	fresatura e asfaltatura carreggiata Via Malinverni e via D'Azeglio	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	ASFALTATURA	MANGINI	21-09-2026	05-10-2026	CORSO SARDEGNA	fresatura e asfaltatura tratti carreggiata direttrice centro dal civ.82-distributore Q8 al civ.58 intersezione Via Don Luigi Orione	
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	MARCIAPIEDI	MATTANA	24-09-2026	02-10-2026	VIA GIORGIO PERLASCA	Rifacimento tratti di marciapiede compreso tra Via Fratelli Bronzetti e Via Lepanto	Iniziato non comunicato
STRADE	INIZIO	5 Val Polcevera	ASFALTATURA	MATTANA	28-09-2026	02-10-2026	VIA CAMPOMORONE	Fresatura ed asfaltatura tratto carreggiata dal confine del comune di Campomorone fino a civ.40r e tratto tra i civv. 29 e 35	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22-02-2021	02-10-2026	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	riprende dopo sospensione
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	14-09-2026	02-10-2026	VIA SPARTA	rifacimento tratto marciapiede tra i civv.8r e 12Cr	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	FINITO	7 Ponente	ASFALTATURA	MATTANA	21-09-2026	25-09-2026	VIA CARLO CAMOZZINI	Fresatura ed asfaltatura carreggiata tra Largo Dell'Orto e civ.100r	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	INIZIO	8 Medio Levante	ASFALTATURA	CUTUGNO	28-09-2026	02-10-2026	VIA CORRIDONI	Fresatura e Asfaltatura	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
STRADE	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
STRADE	FINITO	9 Levante	ASFALTATURA	CUTUGNO	14-09-2026	25-09-2026	VIA POSALUNGA - VIA TIMAVO	fresatura e asfaltatura di via Posalunga e via Timavo	

IMPIANTI

IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAZZARELLO	27-10-2025	02-10-2026	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	31-08-2026	02-10-2026	SALITA DELLE BATTISTINE	manutenzione tubazioni idrauliche ed elettriche Fontana Cascata Villetta di Negro	
IMPIANTI	PROSEGUE	1 Centro Est	IMP	MAZZARELLO	31-08-2026	02-10-2026	PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI	riparazione pompa 3 ugelli laterali manutenzione parte idraulica e parte elettrica	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	MANTERO	03-08-2026	02-10-2026	VIA PIACENZA	realizzazione attraversamento pedonale potenziato	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IP	CERVI	15-06-2026	28-12-2026	INTERO TERRITORIO	sostituzione pali ammalorati	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
IMPIANTI	INIZIO	7 Ponente	LAV. VARI	CERVI	28-09-2026	02-10-2026	VIALE GIORGIO MODUGNO	Sostituzione impianto antincendio scuola Villa Rosa	
IMPIANTI	INIZIO	7 Ponente	LAV. VARI	CERVI	28-09-2026	02-10-2026	VIA CRAVASCO	Sostituzione impianto antintrusione scuola A Lanterna	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
IMPIANTI	PROSEGUE	8 Medio Levante	LAV. VARI	MAZZARELLO	29-06-2026	02-10-2026	PIAZZA TOMMASEO	manutenzione impianto idraulico fontana lato destro scalinata	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
IMPIANTI	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
VERDE									
VERDE	PROSEGUE	1 Centro Est	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	ALBERICCI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	LAI	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
VERDE	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	MASSA	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	FINITO	7 Ponente	POTATURA	MASSA	01-09-2026	25-09-2026	VIA ARGENTINA	POTATURA ARANCI	
VERDE	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	
VERDE	INIZIO	8 Medio Levante	LAV. VARI	TORRE	28-09-2026	02-10-2026	VIALE BRIGATE PARTIGIANE	trattamenti fitosanitari irrorazione al terreno di soluzione contenente nematodi	
VERDE	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01-01-2026	31-12-2026	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini	

RIVI

RIVI	FINITO	3 Bassa Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	21-09-2026	25-09-2026	RIO FEREGGIANO	taglio della vegetazione nel tratto a cielo aperto tra Largo Merlo e la foce del torrente Bisagno	
RIVI	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	28-09-2026	02-10-2026	RIO FEREGGIANO	taglio vegetazione	
RIVI	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	RASO	14-09-2026	02-10-2026	TORRENTE BISAGNO	eliminazione vegetazione da Ponte Carrega a Ponte Gallo	
RIVI	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	14-09-2026	02-10-2026	TORRENTE POLCEVERA	eliminazione vegetazione all'altezza del Ponte della Forestale a Pontedecimo	
RIVI	INIZIO	5 Val Polcevera	LAV. VARI	RASO	28-09-2026	09-10-2026	TORRENTE FEGINO	sgombero materiale e riprofilatura	
RIVI	FINITO	7 Ponente	LAV. VARI	RASO	21-09-2026	25-09-2026	TORRENTE LEIRA	taglio della vegetazione all'altezza del cimitero	
RIVI	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI	RASO	03-09-2026	16-10-2026	RIO POMA'	eliminazione vegetazione nella parte alta	
RIVI	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI	RASO	16-09-2026	02-10-2026	TORRENTE BAGNARA	eliminazione vegetazione	
RIVI	FINITO	9 Levante	LAV. VARI	RASO	21-09-2026	25-09-2026	RIO SAN PIETRO	taglio della vegetazione	
RIVI	INIZIO	9 Levante	LAV. VARI	RASO	28-09-2026	02-10-2026	TORRENTE STURLA	taglio vegetazione	
RIVI	INIZIO	9 Levante	LAV. VARI	RASO	28-09-2026	02-10-2026	RIO POMA'	taglio vegetazione	

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di Intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
-----------	-------	-----------	--------------------	--------------	--------	------	---------------	-------------	------

LEGENDA	
	LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
	LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
	LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'