

STRADE									
Divisione	Stato	Municipio	Tipo di intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
Strade	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	1 Centro Est	STRADE	MAFFEO	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI	MAFFEO	06/10/2025	07/11/2025	CALATA SIMONE VIGNOSO	sistemazione pavimentazione e asportazione pedana in legno	
Strade	PROSEGUE	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	BOCCA	15/01/2024	31/12/2025	VIA SAMPIERDARENA	riqualificazione marciapiede sud	
Strade	PROSEGUE	2 Centro Ovest	LAV. VARI	BRACCELLI	29/04/2024	31/12/2025	PERCORSI STORICI SAMPIERDARENA	riqualificazione sede stradale in via Daste e in via Dottesio	
Strade	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	MAFFEO	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	2 Centro Ovest	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	2 Centro Ovest	MARCIAPIEDI	MAFFEO	13/03/2025	07/11/2025	VIA DEL CAMPASSO	refacimento marciapiede	
Strade	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	FINITO	3 Bassa Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	13/10/2025	31/10/2025	VIA DONGHI	ripristino tratti marciapiede civv.29-31	
Strade	INIZIO	3 Bassa Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	05/11/2025	14/11/2025	VIA PAOLO GIACOMETTI	refacimento tratti marciapiede tra civ. 9 e 11	
Strade	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	MANGINI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI	NENCIONI	06/01/2025	16/03/2026	LUNGOBISAGNO DALMAZIA	riqualificazione area ex-Guglielmotti	
Strade	FINITO	4 Media Val Bisagno	MARCIAPIEDI	MANGINI	27/10/2025	31/10/2025	VIA ANTONIO BURLANDO	refacimento tratto marciapiede tra civ. 12 e 14	
Strade	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	ASFALTATURA	MANGINI	29/10/2025	10/11/2025	VIA AUGUSTO PEDULLA'	fresatura e asfaltatura tratto tra Ponte al Campo XXV Aprile e via Solimano	
Strade	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	5 Val Polcevera	STRADE	MATTANA	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI	GIARDINA	01/09/2025	30/01/2026	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione parcheggio di interscambio sito tra la stazione FS di Genova Pontedecimo e la soprastante Salita Se	
Strade	FINITO	5 Val Polcevera	ASFALTATURA	MATTANA	22/10/2025	31/10/2025	VIA NATALE GALLINO	fresatura ed asfaltatura carreggiata tratto dal civ.5 al civ.22r	
Strade	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	MATTANA	22/02/2021	07/11/2025	VIA SESTRI	ripristino posizionamento lastre pavimentazione	
Strade	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI	NENCIONI	13/03/2024	12/11/2025	VIA GIOTTO	riqualificazione spazi urbani e percorsi di connessione con il polo scolastico	
Strade	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	6 Medio Ponente	STRADE	MATTANA	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	7 Ponente	STRADE	MATTANA	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	7 Ponente	MARCIAPIEDI	MATTANA	20/10/2025	07/11/2025	VIA AGOSTINO NOVELLA	refacimento tratti marciapiedi compresi tra civ.11 e civ.29	
Strade	FINITO	7 Ponente	LAV. VARI	MATTANA	27/10/2025	31/10/2025	VIA GASPARE BUFFA	realizzazione passo carrabile civv.64r-66r	
Strade	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	CUTUGNO	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	8 Medio Levante	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	8 Medio Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	20/10/2025	05/11/2025	VIA NICOLO ODERICO	refacimento tratti marciapiede	
Strade	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	CUTUGNO	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria stradale	
Strade	PROSEGUE	9 Levante	STRADE	GUIDETTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria segnaletica	
Strade	PROSEGUE	9 Levante	DRENAGGI	PARODIG	16/10/2025	07/11/2025	VIA SANT ILARIO	ricerca e sostituzione tratto rete bianca ammalorato tratto tra civ.35 e 37	
Strade	FINITO	9 Levante	MARCIAPIEDI	CUTUGNO	22/10/2025	31/10/2025	VIA ANGELO CARRARA	refacimento tratti marciapiede	
Strade	FINITO	9 Levante	ASFALTATURA	CUTUGNO	28/10/2025	29/10/2025	VIA DEL CHIAPPARO	fresatura e asfaltatura tratto finale	
IMPIANTI									
Divisione	Stato	Municipio	Tipo di intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
Impianti	PROSEGUE	1 Centro Est	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO I CENTRO EST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	1 Centro Est	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO I CENTRO EST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	27/10/2025	07/11/2025	PIAZZA DEL PRINCIPE	manutenzione fontana Piazza del Principe	
Impianti	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	27/10/2025	07/11/2025	VIA FIESCHI	manutenzione fontana	
Impianti	FINITO	1 Centro Est	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	27/10/2025	31/10/2025	PIAZZA CAMPETTO	restauro orologio Campetto	
Impianti	PROSEGUE	1 Centro Est	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	27/10/2025	07/11/2025	PIAZZA CARICAMENTO	manutenzione locale macchina sottovia	
Impianti	PROSEGUE	2 Centro Ovest	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	2 Centro Ovest	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	2 Centro Ovest	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	TLC	CERVI	28/07/2025	07/11/2025	VIA SAN FRUTTUOSO E ALTRE VIE	installazione TLC zona San Fruttuoso	
Impianti	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI IMPIANTI	MANTERO	08/09/2025	13/11/2025	VIA LEONARDO MONTALDO	realizzazione attraversamento pedonale illuminato presso civ.15 e civ.31	
Impianti	PROSEGUE	5 Val Polcevera	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	5 Val Polcevera	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	5 Val Polcevera	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI IMPIANTI	CERVI	28/07/2025	07/11/2025	VIA PAOLO ANFOSSI	realizzazione impianti luci parcheggio PonteX	
Impianti	FINITO	5 Val Polcevera	LAV. VARI IMPIANTI	MANTERO	09/10/2025	30/10/2025	VIA ISOCORTE	realizzazione attraversamento pedonale illuminato	
Impianti	INIZIO	5 Val Polcevera	LAV. VARI IMPIANTI	MANTERO	03/11/2025	14/11/2025	VIA SAN QUIRICO	realizzazione attraversamento pedonale potenziato	
Impianti	INIZIO	5 Val Polcevera	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	03/11/2025	07/11/2025	VIA BORZOLI	manutenzione straordinaria Galleria NV-01 (ventilatori - semafori- fibro laser - presidi idrici- antincendio- motopompa- gruppo elettrogeno-quadri elettrici-telefoni-corpi illuminanti)	chiusura tutte le notti dalle 21:30 alle 5:30 nei giorni 3-4-5-6-7 novembre
Impianti	PROSEGUE	6 Medio Ponente	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	6 Medio Ponente	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	6 Medio Ponente	SEM	MANTERO	01/09/2025	28/11/2025	VIA MERANO / V.LE VILLA GAVOTTI / INSURREZIONE	modifica impianto semaforico / scavi	
Impianti	PROSEGUE	6 Medio Ponente	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	27/10/2025	07/11/2025	VIA VADO	installazione nuovi gruppi prese per lim Scuola Media Dante Alighieri	
Impianti	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	7 Ponente	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VII PONENTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	7 Ponente	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	7 Ponente	IMP	CERVI	28/10/2025	05/11/2025	VIA DELLE FABBRICHE	refacimento impianto Al cucina Scuola Materna Fabbriche	iniziato non comunicato
Impianti	INIZIO	7 Ponente	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	03/11/2025	07/11/2025	VIA GRANARA	installazione nuove linee per gruppi prese Scuola Pratoline	
Impianti	PROSEGUE	8 Medio Levante	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	8 Medio Levante	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	8 Medio Levante	SEM	MANTERO	23/06/2025	07/11/2025	VIA BARABINO/VIA FINOCCHIARO	realizzazione nuovo impianto semaforico	
Impianti	FINITO	8 Medio Levante	LAV. VARI IMPIANTI	MANTERO	08/09/2025	31/10/2025	VIA PISA	realizzazione attraversamento pedonale illuminato	
Impianti	PROSEGUE	9 Levante	IMP	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi su impianti negli edifici pubblici	
Impianti	PROSEGUE	9 Levante	TLC	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione e installazione impianti telecamere di videosorveglianza	
Impianti	PROSEGUE	9 Levante	SEM	MANENTI	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IX LEVANTE	ripristino funzionalità impianti semaforici	
Impianti	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI IMPIANTI	MAZZARELLO	27/10/2025	07/11/2025	VIA CAPOLUNGO	manutenzione fontana denominata Cascatelle Zona Museo GAM	
VERDE									
Divisione	Stato	Municipio	Tipo di intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
Verde	PROSEGUE	1 Centro Est	POTATURA	BAVOSO	07/04/2025	07/11/2025	MURA DELLE CAPPUCCINE	potatura e reimpianti lungo i viali	riprende dopo sospensione
Verde	PROSEGUE	1 Centro Est	POTATURA	BAVOSO	13/10/2025	07/11/2025	CALATA ROTONDA	taglio foglie morte e frutti delle palme	

Verde	PROSEGUE	2 Centro Ovest	VERDE	PASTORINOG	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	PROSEGUE	2 Centro Ovest	POTATURA	PASTORINOG	20/10/2025	07/11/2025	VIA BRUNO BUOZZI	potatura piante di oleandro
Verde	PROSEGUE	3 Bassa Val Bisagno	VERDE	BAVOSO	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	VERDE	BAVOSO	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	PROSEGUE	5 Val Polcevera	VERDE	PASTORINOG	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO V VAL POLCEVERA	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	PROSEGUE	6 Medio Ponente	VERDE	PASTORINOG	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	PROSEGUE	7 Ponente	VERDE	PASTORINOG	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VII PONENTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	PROSEGUE	7 Ponente	REIMPIANTI	PASTORINOG	21/07/2025	07/11/2025	VIALE GIORGIO MODUGNO	riqualificazione viale alberato
Verde	PROSEGUE	8 Medio Levante	VERDE	TORRE	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini
Verde	FINITO	8 Medio Levante	LAV. VARI VERDE	TORRE	20/10/2025	31/10/2025	SCALINATA MILITE IGNOTO	estirpazione vecchia fioritura preparazione terreno e piantumazione nuova fioritura
Verde	INIZIO	8 Medio Levante	LAV. VARI VERDE	TORRE	03/11/2025	21/11/2025	VIALE BRIGATE PARTIGIANE	estirpazione fioritura estiva e piantumazione con viole
Verde	PROSEGUE	9 Levante	VERDE	TORRE	01/01/2025	31/12/2025	MUNICIPIO IX LEVANTE	interventi di manutenzione ordinaria parchi e giardini

Divisione	Stato	Municipio	Tipo di intervento	Responsabile	Inizio	Fine	Nome Cantiere	Descrizione	Note
Rivi e Arenili	PROSEGUE	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI RIVI	RASO	18/08/2025	07/11/2025	TORRENTE BISAGNO	eliminazione vegetazione infestante	
Rivi e Arenili	FINITO	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI RIVI	RASO	06/10/2025	31/10/2025	RIO ROSATA	ricostruzione briglia	
Rivi e Arenili	INIZIO	4 Media Val Bisagno	LAV. VARI RIVI	RASO	03/11/2025	07/11/2025	VIA LODI	verifica tubazione e implementazione vasca di accumulo	
Rivi e Arenili	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI RIVI	RASO	20/12/2023	30/04/2026	RIO MOREGO	adeguamento idraulico 1 lotto presso via Rio di Po'	
Rivi e Arenili	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI RIVI	RASO	12/08/2025	07/11/2025	TORRENTE POLCEVERA	eliminazione vegetazione infestante e riprofilatura della sezione d'alveo nei tratti interessati	
Rivi e Arenili	PROSEGUE	5 Val Polcevera	LAV. VARI RIVI	RASO	06/10/2025	07/11/2025	TORRENTE SECCA	taglio vegetazione infestante	
Rivi e Arenili	PROSEGUE	9 Levante	LAV. VARI RIVI	RASO	26/08/2025	07/11/2025	TORRENTE STURLA	eliminazione vegetazione infestante - tratto compreso tra foce torrente Sturla e via delle Casette	
Rivi e Arenili	FINITO	9 Levante	LAV. VARI RIVI	RASO	08/10/2025	31/10/2025	RIO PRIARUGGIA	taglio vegetazione infestante in via Roncone	
Rivi e Arenili	INIZIO	9 Levante	LAV. VARI RIVI	RASO	03/11/2025	14/11/2025	VIA ALBERICO LANFRANCO	svuotamento vasche di accumulo e regimentazione acque bianche	

LEGENDA

- LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE
- LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE
- LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
- LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE
- LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE