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M. Marinelli R. Cappellaro
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09/2021
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ID Nome attività Durata

1 OPERE ANTICIPATORIE ‐ DEPOSITI DI GAVETTE 
E STAGLIENO

1548 g

2 CONSEGNA PRESTAZIONI 0 g
3 PROGETTO ESECUTIVO APPALTATORE 90 g
4 VERIFICA E VALIDAZIONE 30 g
5 CONSEGNA LAVORI 0 g
6 GAVETTE 460 g
7 Attività propedeutiche 30 g
8 Fase 0 60 g
9 Strip out e demolizioni  30 g
10 Fresatura e rifacimento conglomerati 

bituminosi
30 g

11 Fase 1 220 g
12 Scavi e fondazioni 50 g
13 Strutture 100 g
14 Impianti e tamponamenti 110 g
15 Sistemazioni esterne e copertura 50 g
16 Finiture 30 g
17 ATTREZZAGGIO MECCANICO OFFICINA 30 g

18 COLLAUDI 30 g
19 Fase 2 80 g
20 Scavi e fondazioni 30 g
21 Strutture 50 g
22 Impianti e finiture 20 g
23 Fase 3 80 g
24 Scavi e fondazioni 30 g
25 Strutture 50 g
26 Impianti e finiture 20 g
27 COLLAUDI 45 g
28 STAGLIENO 983 g

03/01

18/04
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ID Nome attività Durata

29 Attività propedeutiche (approntamento, 
etc…)

20 g

30 Attività di costruzione 963 g
31 Modulo 1 (rampa 

elicoidale+allineamenti 9‐14)
370 g

32 Demolizioni 50 g
33 fondazioni 105 g
36 solaio piano deposito 35 g
37 strutture in elevazione 238 g
74 Tamponature e finiture 131 g
77 Impianti 180 g
80 Modulo 2 (allineamento 1‐5) 322 g
81 fondazioni 95 g
85 solaio piano deposito 35 g
86 strutture in elevazione 207 g
114 Tamponature e finiture 131 g
117 Impianti 151 g
120 Modulo 4 (palazzina servizi) 220 g
121 demolizioni 20 g
122 fondazioni 30 g
123 strutture in elevazione 90 g
124 impianti 120 g
125 tamponature e finiture 90 g
126 Modulo 3 (allineamento 5‐9) 289 g
127 fondazioni 55 g
130 solaio piano deposito 35 g
131 strutture in elevazione 214 g
165 Completamento finiture esterne 90 g
166 Completamento impianti 90 g
167 Attrezzaggio officina 180 g
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168 COLLAUDI 45 g
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