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AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Settore: Generale
Data: Settimana 43

19/10/2026 - 23/10/2026

Divisione Stato Municipio Tipo di Intervento Responsabile Inizio Fine Nome Cantiere Descrizione Note
STRADE
STRADE PROSEGUE | ©Centro STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO | CENTRO EST | INterventi di manutenzione ordinaria
Est segnaletica
STRADE PROSEGUE | ! C;S’;tro STRADE PARODIN 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO | CENTRO EST 'Srggg‘;‘ig“ di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE 2 Centro STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO Il CENTRO |ntervent_| di manutenzione ordinaria
Ovest OVEST segnaletica
STRADE PROSEGUE 2 Centro STRADE PARODIN 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO Il CENTRO interventi di manutenzione ordinaria
Ovest OVEST stradale
2 Centro VIA GIUSEPPE demolizione e asfaltatura tratti di
STRADE FINITO Ovest MARCIAPIEDI PARODIN 12-10-2026 | 16-10-2026 MALINVERNI marciapiede
3 Bassa MUNICIPIO 111 BASSA interventi di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE Val STRADE MANGINI 01-01-2026 | 31-12-2026
. VAL BISAGNO stradale
Bisagno
3 Bassa MUNICIPIO 111 BASSA interventi di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE Val STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 .
. VAL BISAGNO segnaletica
Bisagno
3 Bassa
STRADE FINITO Val LAV. VARI MANGINI 12-10-2026 | 14-10-2026 | VIA MOTTACHIUSURA Messa in sicurezza muro in pietra
Bisagno
3 Bassa ripristino tratti marciapiede civv.11-13
STRADE PROSEGUE Val MARCIAPIEDI MANGINI 12-10-2026 | 23-10-2026 | VIA GINESTRATO p - P :
. presso Istituto
Bisagno
3 Bassa
STRADE INIZIO Val LAV. VARI MANGINI 19-10-2026 | 22-10-2026 | VIA PORTAZZA estesi rappezzi con asfalto a caldo
Bisagno
4 Media MUNICIPIO IV MEDIA VAL | interventi di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE Val STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 .
. BISAGNO segnaletica
Bisagno
4 Media MUNICIPIO IV MEDIA VAL | interventi di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE Val STRADE MANGINI 01-01-2026 | 31-12-2026

Bisagno

BISAGNO

stradale
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@ Wzl ripristino tratti marciapiede civ.48 risparmio
STRADE INIZIO Val MARCIAPIEDI MANGINI 19-10-2026 | 22-10-2026 | VIA EMILIA c:fsa P : P
Bisagno
STRADE PROSEGUE 5 Val STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO V VAL mtervent_l di manutenzione ordinaria
Polcevera POLCEVERA segnaletica
5 Val MUNICIPIO V VAL interventi di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE Polcevera STRADE MATTANA 01-01-2026 | 31-12-2026 POLCEVERA stradale
5 Val Rifacimento tratti di marciapiede compreso
STRADE PROSEGUE MARCIAPIEDI MATTANA 24-09-2026 | 23-10-2026 | VIA GIORGIO PERLASCA . . . -
Polcevera tra Via Fratelli Bronzetti e Via Lepanto
STRADE PROSEGUE 6 Medio STRADE MATTANA 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VI MEDIO interventi di manutenzione ordinaria
Ponente PONENTE stradale
STRADE PROSEGUE 6 Medio STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VI MEDIO mtervent_l di manutenzione ordinaria
Ponente PONENTE segnaletica
STRADE PROSEGUE | 7 Ponente STRADE MATTANA 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VII PONENTE 'srgggﬁgt' di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE | 7 Ponente STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VII PONENTE 'sr:ge;‘gf:tti:::' manutenzione ordinaria
Fresatura ed asfaltatura tratto carreggiata
STRADE PROSEGUE | 7 Ponente ASFALTATURA MATTANA 14-10-2026 | 23-10-2026 | LUNGOMARE DI PEGLI da incrocio Via De Nicolay a Ponte Orazio
Esposto compreso
STRADE INIZIO | 7 Ponente MARCIAPIEDI MATTANA 19-10-2026 | 23-10-2026 | VIA PAVIA FROECITIENLD METCERELE [0 (9T 1
autobloccanti
STRADE PROSEGUE 8 Medio STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VIII MEDIO |ntervent_| di manutenzione ordinaria
Levante LEVANTE segnaletica
STRADE PROSEGUE 8 Medio STRADE CUTUGNO 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VIII MEDIO interventi di manutenzione ordinaria
Levante LEVANTE stradale
STRADE PROSEGUE | 9 Levante STRADE GUIDETTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO IX LEVANTE 'srgge;‘;e”tti'cg' manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE | 9 Levante STRADE CUTUGNO 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO IX LEVANTE 'srgzgﬁgt' di manutenzione ordinaria
STRADE PROSEGUE | 9 Levante DRENAGGI PARODIG 01-10-2026 | 23-10-2026 | VIA INF CHIESA S ILARIO | "iSanamento non invasivo di tratto di rete
mediante tecnica del tube relining
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STRADE FINITO 9 Levante ASFALTATURA CUTUGNO 12-10-2026 | 16-10-2026 \I;IEASICISASR’\:(E)TO 2 Asfaltatura porzione finale di carreggiata
STRADE PROSEGUE | 9 Levante MARCIAPIEDI CUTUGNO 12-10-2026 | 23-10-2026 | VIA SANT ILARIO Creazione nuova porzione di marciapiede
IMPIANTI
IMPIANTI | PROSEGUE | * C;g’;”" LAV. VARI MAZZARELLO 27-10-2025 | 23-10-2026 | VIA FIESCHI manutenzione fontana
IMPIANTI PROSEGUE | ! Css’;”" IMP MANENT] 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO | CENTRO EST | interventi su impianti negli edifici pubblici
IMPIANTI | PROSEGUE | 1 Centro TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO | CENTRO EST | Nterventi di manutenzione e installazione

Est impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI PROSEGUE | ! C:S’;”" SEM MANENT] 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO | CENTRO EST | ripristino funzionalita impianti semaforici
IMPIANTI | PROSEGUE | 2 Centro IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIOINCENTRO 1o venti su impianti negli edifici pubblici
Ovest OVEST
IMPIANTI PROSEGUE 2 Centro TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO Il CENTRO !nterver]tl di manuten.zw.ne e |nsta||r?\2|one
Ovest OVEST impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI | PROSEGUE | 2 Centro SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO INCENTRO i iting funzionalita impianti semaforici
Ovest OVEST
IMPIANTI PROSEGUE | 2 gf:sttm IMP CERVI 12-10-2026 | 23-10-2026 | VIA LUIGI DOTTESIO Adeguamento impianti elettrici per SCIA
2 Centro S . .
IMPIANTI INIZIO Ovest IP CERVI 19-10-2026 | 23-10-2026 | SALITA DI GRANAROLO Sostituzione pali IP ammalorati
3 Bassa
IMPIANTI PROSEGUE Val IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO 111 BASSA interventi su impianti negli edifici pubblici
. VAL BISAGNO
Bisagno
3 Bassa
IMPIANTI PROSEGUE Val SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO 111 BASSA ripristino funzionalita impianti semaforici
i VAL BISAGNO
Bisagno
3 Bassa MUNICIPIO 111 BASSA interventi di manutenzione e installazione
IMPIANTI PROSEGUE Val TLC MANENT]I 01-01-2026 | 31-12-2026 L L .
Bisagno VAL BISAGNO impianti telecamere di videosorveglianza
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4 Media MUNICIPIO IV MEDIA VAL | interventi di manutenzione e installazione
IMPIANTI PROSEGUE Val TLC MANENT]I 01-01-2026 | 31-12-2026 L S X
. BISAGNO impianti telecamere di videosorveglianza
Bisagno
4 Media
IMPIANTI PROSEGUE Val SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 EAI%QLC’JPOIO IV MEDIA VAL ripristino funzionalita impianti semaforici
Bisagno
4 Media MUNICIPIO IV MEDIA VAL
IMPIANTI PROSEGUE Val IMP MANENT]I 01-01-2026 | 31-12-2026 BISAGNO interventi su impianti negli edifici pubblici
Bisagno
4 Media realizzazione attraversamento pedonale
IMPIANTI PROSEGUE Val LAV. VARI MANTERO 03-08-2026 | 30-10-2026 | VIA PIACENZA otenziato p
Bisagno P
5 Vval MUNICIPIO V VAL N L .
IMPIANTI PROSEGUE Polcevera SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 POLCEVERA ripristino funzionalita impianti semaforici
5 val MUNICIPIO V VAL . S R .
IMPIANTI PROSEGUE Polcevera IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 POLCEVERA interventi su impianti negli edifici pubblici
IMPIANTI PROSEGUE 5 Val TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO V VAL !nte_rver_m di manuten_zm_ne e mstallgzmne
Polcevera POLCEVERA impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI PROSEGUE Po?c;/\?elzra IP CERVI 15-06-2026 | 28-12-2026 | INTERO TERRITORIO sostituzione pali ammalorati
IMPIANTI PROSEGUE 6 Medio SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VI MEDIO ripristino funzionalita impianti semaforici
Ponente PONENTE
6 Medio MUNICIPIO VI MEDIO . S R .
IMPIANTI PROSEGUE Ponente IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 PONENTE interventi su impianti negli edifici pubblici
IMPIANTI PROSEGUE 6 Medio TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VI MEDIO !nte_rver_m di manuten_zm_ne e mstallgzmne
Ponente PONENTE impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI PROSEGUE | 7 Ponente TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VII PONENTE | Mterventi di manutenzione e installazione
impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI PROSEGUE | 7 Ponente IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VII PONENTE | interventi su impianti negli edifici pubblici
IMPIANTI PROSEGUE | 7 Ponente SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VII PONENTE | ripristino funzionalita impianti semaforici
IMPIANTI | PROSEGUE | 7 Ponente LAV. VARI CERVI 28-09-2026 | 23-10-2026 | VVALE GIORGIO Sostituzione impianto antincendio scuola

MODUGNO

Villa Rosa
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IMPIANTI PROSEGUE 8 Medio TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VIII MEDIO !nte.rver.ltl di manuten.zw.ne e |nsta||§2|one
Levante LEVANTE impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI | PROSEGUE | ©Medio SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VIEMEDIO 0 ihing funzionalita impianti semaforici
Levante LEVANTE
8 Medio MUNICIPIO VIII MEDIO . L R -
IMPIANTI PROSEGUE Levante IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 LEVANTE interventi su impianti negli edifici pubblici
IMPIANTI pROSEGUE | © Medio LAV. VARI MAZZARELLO 29-06-2026 | 23-10-2026 | PIAZZA TOMMASEO manutenzione impianto idraulico fontana
Levante lato destro scalinata
IMPIANTI PROSEGUE | 9 Levante SEM MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO IX LEVANTE ripristino funzionalita impianti semaforici
IMPIANTI PROSEGUE | 9 Levante IMP MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO IX LEVANTE interventi su impianti negli edifici pubblici
IMPIANTI PROSEGUE | 9 Levante TLC MANENTI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO IX LEVANTE | Iterventi di manutenzione e installazione
impianti telecamere di videosorveglianza
IMPIANTI PROSEGUE | 9 Levante IMP CERVI 05-10-2026 | 23-10-2026 | VIA C AUGUSTO VECCHI Adeguamento impianti elettrici per SCIA
VERDE
VERDE PROSEGUE | * Cssr;tm VERDE LAI 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO | CENTRO EST g’gﬁ;‘:glr‘:: di manutenzione ordinaria parchi
VERDE PROSEGUE 2 Centro VERDE ALBERICCI 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO Il CENTRO |nte_rve_nt_| di manutenzione ordinaria parchi
Ovest OVEST e giardini
2 Centro CORSO LUIGI A eliminazione albero corso Martinetti/salita
VERDE INIZIO Ovest VERDE ALBERICCI 22-10-2026 | 23-10-2026 MARTINETTI Bersezio
3 Bassa MUNICIPIO 111 BASSA interventi di manutenzione ordinaria parchi
VERDE PROSEGUE Val VERDE LAI 01-01-2026 | 31-12-2026 SR p
. VAL BISAGNO e giardini
Bisagno
4 Media MUNICIPIO IV MEDIA VAL | interventi di manutenzione ordinaria parchi
VERDE PROSEGUE Val VERDE LAI 01-01-2026 | 31-12-2026 . P
. BISAGNO e giardini
Bisagno
VERDE PROSEGUE 5 Val VERDE MASSA 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO V VAL |ntgrve.nt.| di manutenzione ordinaria parchi
Polcevera POLCEVERA e giardini
VERDE PROSEGUE 6 Medio VERDE MASSA 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VI MEDIO |ntgrve.nt.| di manutenzione ordinaria parchi
Ponente PONENTE e giardini
VERDE PROSEGUE | 7 Ponente VERDE MASSA 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO VIl PONENTE | "terventi di manutenzione ordinaria parchi

e giardini
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VERDE PROSEGUE 8 Medio VERDE TORRE 01-01-2026 | 31-12-2026 MUNICIPIO VIII MEDIO |nt§rve_nt_| di manutenzione ordinaria parchi
Levante LEVANTE e giardini
VERDE PROSEGUE | 9 Levante VERDE TORRE 01-01-2026 | 31-12-2026 | MUNICIPIO IX LEVANTE 'e”gf;‘;glnntl' di manutenzione ordinaria parchi
RIVI
3 Bassa riprofilatura sezione d'alveo all'altezza della
RIVI PROSEGUE Val LAV. VARI RASO 06-10-2026 | 23-10-2026 | TORRENTE BISAGNO p - o
. zona di Borgo Incrociati
Bisagno
4 Media
RIVI PROSEGUE Val LAV. VARI RASO 14-10-2026 | 23-10-2026 | VIA EMILIA sostituzione chiusini iniziato non comunicato
Bisagno
4 Media
RIVI INIZIO Val LAV. VARI RASO 19-10-2026 | 23-10-2026 | RIO CICALA taglio vegetazione
Bisagno
RIVI FINITO P0I50(\3/\il.ra LAV. VARI RASO 28-09-2026 | 16-10-2026 | TORRENTE FEGINO sgombero materiale e riprofilatura
RIVI FINITO P0I50(\3/\il.ra LAV. VARI RASO 07-10-2026 | 16-10-2026 | RIO PESCINOTTI taglio vegetazione
RIVI FINITO P0I5cc\a/\2ra LAV. VARI RASO 08-10-2026 | 16-10-2026 | TORRENTE RICCO' taglio vegetazione
RIVI PROSEGUE | 7 Ponente LAV. VARI RASO 15-10-2026 | 23-10-2026 | TORRENTE VARENNA taglio vegetazione iniziato non comunicato
RIVI FINITO 9 Levante LAV. VARI RASO 28-09-2026 | 16-10-2026 | TORRENTE STURLA taglio vegetazione
LEGENDA

LAVORO CHE INIZIA NELLA SETTIMANA ENTRANTE

LAVORO CHE PROSEGUE NELLA SETTIMANA ENTRANTE

LAVORO CHE PROSEGUE MNELLA SETTIMANA ENTRANTE CON NOTE
LAVORO SOSPESO NELLA SETTIMANA ENTRANTE

LAVORO FINITO NELLA SETTIMANA CORRENTE

LAVORO IMPATTANTE SULLA MOBILITA'




