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ID Modalità 

attività

Nome attività DurataInizio Fine

1 Progettazione Esecutiva 45 g lun 02/06/25ven 01/08/25

2 Sviluppo progettazione esecutiva25 g lun 02/06/25 ven 04/07/25

3 Verifica, validazione ed 

approvazione della 

progettazione

20 g lun 07/07/25 ven 

01/08/25

4 Approvazione della progettazione0 g ven 01/08/25ven 01/08/25

5 ESECUZIONE DEMOLIZIONI E 

PARCHEGGIO

165 

g

lun 

04/08/25

ven 

20/03/26

6 Accantieramento 10 g lun 04/08/25ven 15/08/25

7 Attività di accantieramento 10 g lun 04/08/25 ven 15/08/25

8 Analisi e campionature 

materiali

5 g lun 11/08/25 ven 

15/08/25

9 Demolizioni 50 g lun 18/08/25ven 24/10/25

10 Rimozioni e smontaggi 

(elementi impiantistici, 

infissi interni ed esterni, 

insegne, ringhiere)

15 g lun 18/08/25 ven 

05/09/25

11 Rimozione lattonerie e 

manti di copertura

5 g lun 18/08/25 ven 

22/08/25

12 Demolizione corpi di 

fabbrica accessori / minori

10 g lun 25/08/25 ven 

05/09/25

13 Demolizione edifici 25 g lun 08/09/25 ven 10/10/25

14 Demolizione fondazioni 10 g lun 13/10/25 ven 24/10/25

15 Bonifica bellica 40 g lun 27/10/25ven 19/12/25

16 Attività di sondaggio per 

bonica bellica

10 g lun 27/10/25 ven 

07/11/25

17 Procedura di collaudo e 

svincolo aree da parte del 

Comando Militare 

comptenete

30 g lun 10/11/25 ven 

19/12/25

18 Opere civili ed impiantistiche 65 g lun 22/12/25ven 20/03/26

19 Scavi a sezione aperta 10 g lun 22/12/25 ven 02/01/26

20 Scavi a sezione obbligata 

per reti fognarie

5 g lun 05/01/26 ven 

09/01/26

21 Opere fognarie (pozzetti  e 

condotte)

15 g lun 05/01/26 ven 

23/01/26

22 Corrugati e vie cavi 5 g lun 26/01/26 ven 30/01/26

23 Sottofondi parcheggio 15 g lun 12/01/26 ven 30/01/26

24 Pavimentazioni in autobloccanti15 g lun 02/02/26 ven 20/02/26

25 Pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso

10 g lun 16/02/26 ven 

27/02/26

26 Caditoie 5 g lun 02/03/26 ven 06/03/26

27 Pali - armature per Ill. Pubblica5 g lun 02/03/26 ven 06/03/26

28 Quadri, Corpi illuminanti e 

telecamere

15 g lun 02/03/26 ven 

20/03/26

29 Segnaletica orizzontale e verticale5 g lun 16/03/26 ven 20/03/26

30 FINE LAVORI 0 g ven 20/03/26ven 20/03/26

01/08

20/03
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Attività manuale
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Cardine esterno
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Avanzamento

Avanzamento manuale
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