
 

 

 

Le fasi di intervento della Strada dei Forti 

Cronoprogramma 

(da Genova Piazza Manin, al valico di Trensasco – progetto realizzato dalla 

Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate) 

 

Fase1: un mese/ 45 giorni, esecuzione delle attività preparatorie di pulizia del 

verde infestante e di taglio delle ceppaie nella zona di crinale: dal cancello 

dell’Avvocato fino ai forti Fratello Minore e Diamante. In questa prima fase, il 

cantiere è mobile. 

Fase 2: i lavori interessano la zona di crinale e partono dalla sommità del Forte 

Diamante, piegando poi verso il fondo valle. Vengono quindi predisposti gli 

impianti idrico ed elettrico presso le postazioni fortilizie; viene completato il 

percorso della Strada dei Forti, rinnovate le sue dimensioni, consentendone 

l’utilizzo ai mezzi impegnati per le necessarie manutenzioni. Verranno 

successivamente approntate e attrezzate aree di ristoro e punti panoramici, con 

annessi allestimenti, sempre con l’ausilio di opere di ingegneria naturalistica. La 

durata di questa fase sarà di 14 mesi 

Fase 3: prevede opere di cantierizzazione nell’area urbana e periurbana. A 

seguire, lavorazioni nella medesima area, a formare il sentiero Strada dei Forti: 

pavimentazioni, segnaletica, impiantistica e opere di ingegneria naturalistica. 

Questa fase, a partire da Piazza Manin, coinvolgerà le vie: Cabella, Mura di San 

Bernardino, zona di forte Mackenzie e Via Carso, fino a giungere in prossimità 

dell’arrivo della funicolare Zecca /Righi per procedere poi lungo le mura fino a 

comprendere anche la zona di via delle Baracche. La durata di questa fase sarà di 

circa 10 mesi. 

Fase 4: disallestimento cantiere ed ultimazione dei lavori, per una durata di circa 

20 giorni. 

 

 

 

 

 



Per saperne di piu’ 

Attualmente, sono in corso i lavori di riordino del verde della Strada dei Forti nel 

tratto di crinale, dal cancello dell’avvocato verso i forti Diamante e Fratello 

Minore. 

Il cantiere proseguirà con la realizzazione degli impianti idrico ed elettrico, 

partendo dalla sommità di Forte Diamante per poi scendere verso gli altri forti, 

Fratello Minore, Puin, Sperone e Begato. 

Successivamente si procederà a completare il percorso Strada dei Forti che si 

presenterà come un percorso forestale con fondo naturale, riservato al transito di 

escursionisti a piedi ed in bici, a mezzi autorizzati per le necessarie 

manutenzioni. 

La Strada dei Forti verrà consolidata con materiali naturali e verrà inoltre 

effettuata la regimazione delle acque superficiali con la messa in opera di 

canalette trasversali al tracciato, in modo da evitare fenomeni di erosione 

superficiale da parte delle acque di ruscellamento. 

Dove necessario, la strada messa in sicurezza con tecniche di ingegneria 

naturalistica che comprendono opere come ad esempio viminate, fascinate e 

palizzate in legno per garantire un ripristino ambientale sostenibile dei versanti. 

L’intervento di crinale verrà completato con la realizzazione di due punti ristoro, 

punti panoramici, aree sosta e pannelli illustrativi con percorsi didattici. 

Per quanto riguarda le zone urbana e periurbana, gli interventi inizieranno nella 

parte finale dell’anno in corso, prevedendo inizialmente sfalcio, pulizia e opere di 

cantierizzazione. A seguire, verranno effettuate le lavorazioni per la formazione 

della Strada dei Forti e relativi allestimenti: pavimentazioni, segnaletica e opere di 

ingegneria naturalistica. Questa fase coinvolgerà, a partire da Piazza Manin, le vie 

Cabella, Via Mura di San Bernardino, zona limitrofa al Castello Mackenzie, Via 

Carso, giungendo in prossimità dell’arrivo della funicolare Zecca /Righi e 

procedendo lungo le mura fino a comprendere anche la zona di via delle Baracche. 

Tale fase avrà una durata di circa 10 mesi. 

Nell’autunno 2024, il percorso Strada dei Forti verrà completato, con le stesse 

modalità descritte precedentemente, anche nel tratto tra Forte Diamante e il valico 

di Trensasco. 

 


