



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.2.0.-34

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Settembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019. Estensione dell'incarico alla società 4EMME s.r.l. per l'esecuzione delle prove sui materiali e di laboratorio da costruzione.
– Importo complessivo: 275,23 Euro
(CUP B33H19001960004 - CIG ZEB2E48C1B - MOGE 20450).

Adottata il 14/09/2020
Esecutiva dal 19/09/2020

14/09/2020	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.2.0.-34

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019.

Estensione dell'incarico alla società 4EMME s.r.l. per l'esecuzione delle prove sui materiali e di laboratorio da costruzione.

– Importo complessivo: 275,23 Euro

(CUP B33H19001960004 - CIG ZEB2E48C1B - MOGE 20450).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1805 del 29.11.2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019, individuando quale esecutrice l'impresa Scavi Autotrasporti S.r.l.;

- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/103 del 12.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. 2019-270.0.0.-30 in data 19.12.2019 è stato approvato l'impegno di spesa dei lavori di cui trattasi, per complessivi Euro 240.000,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019-189.2.0.-3 del 4.2.2020 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa Scavi Autotrasporti S.r.l. per una spesa complessiva di Euro 144.426,67= oltre I.V.A.;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2020-189.2.0.-8 in data 10.3.2020 è stato approvato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) alla società 4EMME s.r.l. per l'esecuzione delle prove sui materiali e di laboratorio da costruzione nell'ambito dei lavori

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di somma urgenza sopra citati per un importo massimo stimato di Euro 3.000,00 oltre IVA al 22% come da contratto sottoscritto in data 6.4.2020 a Rep. n. 500/2020;

Considerato:

- che nel corso dei lavori la D.L. e il collaudatore hanno chiesto maggiori prove sui materiali e di laboratorio rispetto a quelle stimate inizialmente, affidate alla ditta 4EMME s.r.l. in base al servizio affidato con Determinazione Dirigenziale n°2020-189.2.0.-8;

- che, vista l'urgenza per l'espletamento del suddetto servizio, e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a), entrambi del D.Lgs. n° 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha interpellato la citata ditta 4EMME s.r.l. per ottenere l'offerta inerente l'estensione del servizio;

- che la società 4EMME s.r.l. si è pertanto resa disponibile ad eseguire l'estensione del servizio ed in data 11.9.2020 ha presentato ulteriore offerta applicando le medesime condizioni e prezzi della precedente, per il compenso di Euro 225,60 oltre I.V.A. al 22%, pari a 49,63 Euro e quindi per complessivi 275,23 Euro;

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva pari a 275,23 Euro può trovare copertura finanziaria utilizzando parte delle somme a disposizione relative alla quota imprevisti, spese tecniche e varie (IMP 2020.5471) di cui alla D.D. n° 2019-189.2.0.-30;

Preso atto:

- che l'appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposta ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n°50/2016, è stato affidato in deroga alle norme previste sull'affidamento dei lavori;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2020 che approva i Documenti Previsionali e Programmatici 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa, l'estensione dell'incarico per le prove sui materiali e di laboratorio nell'ambito dei lavori di somma urgenza in argomento alla ditta 4EMME s.r.l. (Cod. Benf. 30616), per un importo massimo complessivo pari a 225,60 Euro, di cui 49,63 Euro per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di Euro 275,23, alle medesime condizioni e oneri del contratto sottoscritto a Rep. n. 500/220 del 6.4.2020;
- 2) di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 275,23 al Capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2020, P.d.c. 2.2.1.9.10 Crono 2019/885, mediante riduzione dell’IMPE 2020/5471 ed emissione nuovo IMPE 2020/10769;
- 4) di dare atto che la spesa di Euro 275,23 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;
- 5) di dare mandato alla Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – Strade per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con le modalità previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 6) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- 7) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1 c. 4 Lett. A del Regolamento medesimo e, in particolare affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- 8) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.2.0.-34
AD OGGETTO

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019.

Estensione dell'incarico alla società 4EMME s.r.l. per l'esecuzione delle prove sui materiali e di laboratorio da costruzione.

– Importo complessivo: 275,23 Euro

(CUP B33H19001960004 - CIG ZEB2E48C1B - MOGE 20450).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile