



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE
OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-31

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Giugno il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di somma urgenza conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia. Modifica del quadro economico. (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253).

Adottata il 11/06/2020
Esecutiva dal 16/06/2020

11/06/2020	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-31

OGGETTO Lavori di somma urgenza conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia. Modifica del quadro economico. (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 20/11/2018 (prot. n. NP/2018/1997 del 28.11.2018) è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità nel tratto della via Rubens compreso tra il civico n. 18 e lo scoglio della Madonna dell'Aguglia derivanti dagli eventi metereologici avversi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/287 del 29.11.2018 esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di somma urgenza in argomento prevedendone la copertura finanziaria con fondi propri dell'Ente, e con determinazione dirigenziale n. 2018/183.1.0/38 è stato preso atto dell'affidamento al R.T.I. Drafinsub s.r.l. – Injectosond Italia S.r.l. dei lavori stessi;
- per l'esecuzione delle opere soprarichiamate è stato individuato il R.T.I. Drafinsub s.r.l. – Injectosond Italia S.r.l., già contraente dell'Accordo Quadro Opere Marittime 2013-2014;
- è stato incaricato l'ing. Gianni Paese, strutturista esperto e di fiducia della Civica Amministrazione, a redigere il progetto sulla base del quale è stata effettuata una stima dei costi dell'intervento;
- sulla base di una perizia estimativa, le opere previste per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità nel tratto della via Rubens compreso tra il civico n. 18 e lo scoglio della Madonna dell'Aguglia, sono state quantificate in € 199.842,22 (comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza ed interventi in economia, come da conteggi allegati), I.V.A. inclusa, di cui €

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

151.219,35 per lavori a misura assoggettati al ribasso del 20,00%, e quindi per netti 120.975,48, € 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 4.500,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, così come individuate nel quadro economico;

Rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori relativi alla porzione di intervento prospiciente il civ. 18 di Via Rubens, si è riscontrato che le condizioni nei pressi della località "Madonnina dell'Aguglia" presentavano maggior degrado rispetto a quanto rilevato al momento della redazione del verbale di somma urgenza, pertanto il progettista Ing. Paese ha provveduto a redigere gli elaborati grafici trasmessi al RUP nel mese di gennaio 2018;
- si è provveduto ad una prima revisione dei quantitativi a misura, determinata in particolare dall'integrazione dei micropali e dalle opere di sottomurazione e fondazione;
- che il quadro economico, risulta essere così modificato:

A)	LAVORI	Q.E. approvato con DD n° 39 del 27.12.2018	Q.E. effettivo
a.1	Importo lavori	€ 125.475,48	€ 133.020,35
a.2	Importo sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	TOTALE LAVORI:	€ 133.475,48	€ 141.020,35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)		
b.1)	Imprevisti sui lavori	€ 10.000,00	€ 818,28
b.2)	Spese tecniche per progettazione	€ 25.000,00	€ 24.976,98
b.3)	Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.002,13	€ 2.002,13
b.4)	IVA 22% sui lavori	€ 29.364,61	€ 31.024,48
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 66.366,74	€ 58.821,87
	TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO:	€ 199.842,22	€ 199.842,22

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la revisione dei quantitativi a misura dei lavori, di cui al nuovo quadro economico, impiegando quota parte delle somme a disposizione e che la spesa complessiva per i nuovi quantitativi revisionati, ammonta a Euro 7.544,87 oltre IVA al 22%;
- 2) di mandare pertanto a prelevare le somme pari a Euro 9.204,74 dai fondi di cui al Capitolo 79900 c.d.c. 165 “Contabilità e Finanza - Interventi straordinari in conto capitale”, crono 2018/4, PdC 2.2.1.9.12 , riducendo di pari importo l’impegno 2020/4681 nel seguente modo:
 - Euro **9.204,74** quale quota maggiori lavori, Impe 2020/9142
- 3) di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sul capitolo di cui al punto precedente;
- 4) di dare atto che la somma di Euro 9.204.74 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
- 6) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-31

AD OGGETTO: Lavori di somma urgenza conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia. Modifica del quadro economico. (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile