



PNRR-PNC- DL50/2022 ex art.42

ISTRUZIONI OPERATIVE AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

-7-

Milestone e Target

INDICE

1	PREMESSA	3
2	IL SISTEMA DEGLI INDICATORI PNRR – MILESTONE E TARGET	3
3	MILESTONE PER CIASCUN CANALE DI FINANZIAMENTO CON DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ...	4
3.1	M1C3.1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.....	5
3.2	M1.C3.I 1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei.....	5
3.3	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni MEDIE OPERE (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)	5
3.4	M2C4.I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024)	7
3.5	M4C1-1.1 Piano Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	7
3.6	M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense	8
3.7	M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica	8
3.8	M5C2. I3.1 Sport e inclusione sociale	8
3.9	M5.C2.I 1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - 1.3.2 Housing First	9
3.10	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.....	9
3.11	M5.C2.I 2.2 Piani urbani integrati – PUI.....	10
3.12	M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA).....	10
3.13	D.1 - Fondo complementare – PNC -Piano di investimenti strategici sul patrimonio culturale	11
3.14	DL 50/2022 ex art. 42.....	12
4	TARGET	12
4.1	M1.C3.I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.....	12
4.2	M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei	13
4.3	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni MEDIE OPERE (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)	13
4.4	M2C4.I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024)	13
4.5	M4C1-1.1 Piano Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	14
4.6	M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense	14
4.7	M4C1—3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici	14



4.8	M5C2. I3.1 Sport e inclusione sociale	14
4.9	M5.C2.I 1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - 1.3.2 Housing First	15
4.10	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.....	16
4.11	M5.C2.I 2.2 Piani urbani integrati – PUI.....	16
4.12	M5.C2.I 2.3 Social Housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA).	17
4.13	D.1 - Fondo complementare – PNC -Piano di investimenti strategici sul patrimonio culturale	18
4.14	DL 50/2022 ex art. 42.....	18
5	CONTROLLO E RENDICONTAZIONE	18
6	INDICATORI COMUNI.....	19
7	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO.....	21
7.1	MODELLI A SUPPORTO DEI RUP OPERATIVI NELL'AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE.	21
7.2	MODELLI IN CONDIVISIONE	21

1 PREMESSA

La presente Istruzione è rivolta a tutti i soggetti coinvolti nella gestione, monitoraggio e controllo relativamente agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**), PNC (**Piano nazionale per gli Investimenti Complementari**), e DL 50 (**Decreto legge n. 50 del 2022 ex art.42**).

2 IL SISTEMA DEGLI INDICATORI PNRR – MILESTONE E TARGET

La *Milestone* rappresenta il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR-PNC-DL50/2022 (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale.

I *Target* rappresentano un traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR-PNC-DL50/2022 (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (ad esempio numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato).

I singoli interventi devono rispettare, pena definanziamento, le milestone e i target disciplinati dai Decreti e dagli Atti d'Obbligo relativi a ciascun finanziamento.

Tali indicatori sono pertanto oggetto delle attività di controllo e di rendicontazione di cui al presente manuale, secondo le competenze indicate al capitolo 6.

Il sistema REGIS consente il monitoraggio e la rendicontazione di *Milestone e Target* tramite la verifica dello stato di avanzamento e del soddisfacimento dei requisiti ad essi associati, sulla base della documentazione giustificativa e delle analisi di scostamento quantitativo, qualitativo e temporale.

In tale ambito, si elencano le Circolari emanate dal Ministero dell'Economia e Finanza – Ragioneria Generale dello Stato, indirizzate sia alle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR che ai Soggetti Attuatori che sono ad oggi pubblicate e consultabili direttamente sul sito:

www.rgs.MEF-RGS.gov.it/VERSIONE-I/home.html

- **Circolare MEF-RGS n.31 del 14/12/2021**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 -Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target



- **Circolare MEF-RGS n.26 del 14/06/2022**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.

- **Circolare MEF-RGS n.27 del 21/06/2022**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR.

- **Circolare MEF-RGS n.34 del 17/10/2022**

Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR

- **Circolare MEF-RGS n.41 del 07/12/2022**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.

- **Circolare MEF-RGS n.11 del 22/03/2023**

Registro Integrato dei Controlli PNRR- Sezione controlli milestone/target

- **Circolare MEF-RGS n.26 del 08/08/2023**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.

- **Circolare MEF-RGS n.32 del 01/12/2023**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.

3 MILESTONE PER CIASCUN CANALE DI FINANZIAMENTO CON DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Le Milestone degli interventi PNRR sono definite nei Decreti/Atti d'obbligo di ciascun canale di finanziamento, nonché nei manuali di rendicontazione/ linee guida di rendicontazione emanate dalle Amministrazioni Centrali competenti.

I Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida, sono soggette a eventuali/periodici aggiornamenti da parte dei Ministeri Competenti a seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Al momento dell'emissione del presente documento la documentazione di riferimento è la seguente.



3.1 [M1C3.1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura](#)

Milestone

- Avviare i lavori mediante consegna entro il 30 giugno 2023
- Termine lavori entro il 30 giugno 2026, fatto salvo i più ridotti termini specificatamente previsti per l'intervento nella domanda di finanziamento e relativi allegati, inteso emissione Certificato di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Linee Guida per i soggetti attuatori” pubblicato dal MIC (no data su documento)
- FAQ

3.2 [M1.C3.I 1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei](#)

Milestone

- Avviare il Progetto entro il 31 dicembre 2022, inteso come aggiudicazione dell'Appalto;
- Concludere il Progetto entro il 30 settembre 2023 inteso emissione Certificato di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Linee Guida per i soggetti attuatori” pubblicato dal MIC (no data su documento)
- FAQ

3.3 [M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni MEDIE OPERE \(articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021\)](#)

Milestone

- Affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018, di seguito indicati, decorrenti per il DM 23 febbraio 2021 dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse, ovvero a partire dal 23



febbraio 2021, e per il DM 8 novembre 2021 dalla data di pubblicazione dell'avviso del decreto di assegnazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero a partire dal 22 novembre 2021:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

I termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, sono stati prorogati di tre mesi dall'art. 1-bis del D.L. n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 2022.

Inoltre, qualora l'Ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini previsti per l'affidamento dei lavori sono aumentati di tre mesi.

Secondo quanto previsto dai Decreti di assegnazione delle risorse (DM 23 febbraio 2021 e DM 8 novembre 2021 di scorrimento graduatoria) al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, può coincidere con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con la manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017.

- Concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. Il progetto dovrà entro tale termine concludere ogni attività, ivi compresa la presentazione della domanda di rimborso finale delle spese.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore pubblicato dal MINT (versione 1.0 del 22/11/2022)
- FAQ



3.4 [M2C4.I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE \(articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024\)](#)

Milestone

- Aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (inizio lavori 15 novembre per il 2020 e 31 dicembre per il 2021¹);
- Per le annualità dal 2020 al 2024 è previsto un termine unico di esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025¹;
- Si precisa che il SA dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGIS, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGIS nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione¹.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore pubblicato dal MINT (versione 1.0 del 22/11/2022)
- FAQ

3.5 [M4C1-1.1 Piano Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia](#)

Milestone

- Aggiudicare i lavori entro 20 giugno 2023 (Determina di aggiudicazione) - Termine prorogato al 30 giugno 2023 in caso di adesione Accordi Quadro Invitalia;
- Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);
- Concludere i lavori entro il 31 dicembre 2025 (Verbale di ultimazione lavori);
- Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo/CRE).

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione pubblicato dal MIM (versione del 03/04/2023)

¹ Nuovi termini stabiliti dall'art.33 DL n.19 del 02/03/2024

3.6 [M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense](#)

Milestone

- Aggiudicare i lavori entro il 31 agosto 2023 (Determina di aggiudicazione);
- Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);
- Concludere i lavori entro il 31 dicembre 2025 (Verbale di ultimazione lavori);
- Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo/CRE).

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione pubblicato dal MIM (versione del 03/04/2023)

3.7 [M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica](#)

Milestone

- Aggiudicare i lavori entro il 15 settembre 2023 (Determina di aggiudicazione);
- Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);
- Concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (Verbale di ultimazione lavori);
- Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo/CRE).

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione pubblicato dal MIM (versione del 03/04/2023)

3.8 [M5C2. I3.1 Sport e inclusione sociale](#)

Milestone

- Aggiudicare i lavori in via definitiva, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023;
- Concludere i lavori entro la data del 31 gennaio 2026;
- Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026;
- Rendicontare completa del progetto entro il 30 giugno 2026.



Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore pubblicato dal dipartimento per lo sport (versione 1.0 del 25/05/2023)

3.9 [M5.C2.I 1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - 1.3.2 Housing First](#)

Milestone

- I progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati a partire dal 1 giugno 2022 e devono essere completati entro il mese di Marzo 2026.
- Per gli investimenti 1.3.1 e 1.3.2 che includono una componente infrastrutturale, in considerazione dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi stessi e per permettere l'effettiva gestione ed erogazione dei servizi si è stabilito che al fine di rendere possibile la gestione dei servizi per un triennio, la durata del progetto potrà essere superiore a 36 mesi.
- Eventuali proroghe relative ad alcune attività (es. rendicontazione delle spese) potranno essere autorizzate entro il 30 giugno 2026, limite indicato all'art.8 c2 dall'Avviso 1/2022.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Manuale operativo per i Soggetti attuatori degli Investimenti della M5C2 pubblicato da Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (Versione 1.0 del 28/11/2023)
- FAQ

3.10 [M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.](#)

Milestone

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori, in linea con il termine di conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



- In ogni caso, il progetto dovrà concludere ogni attività, ivi compresa la presentazione della domanda di rimborso finale delle spese, entro il termine finale e comunque non oltre la data del 30 aprile 2026 per gli interventi a valere sul PNRR.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore pubblicato dal MINT (versione 1.0 del 22/11/2022)
- FAQ

3.11 M5.C2.I 2.2 Piani urbani integrati – PUI

Milestone

- Determina di aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023 ²;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024 ³;
- Terminare i lavori entro il 30 giugno 2026, data entro la quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore lavori, in linea con il termine di conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- Ogni spesa sostenuta oltre il 30 giugno 2026 è da considerarsi non ammissibile in quanto oltre il periodo di ammissibilità.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore pubblicato dal MINT (versione 1.0 del 22/11/2022)
- FAQ

3.12 M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA)

Milestone

² Termine per aggiudicazione lavori (art. 3 del Decreto di ammissione) confermato da FAQ del Ministero dell'Interno del 03/4/2023 che chiarisce la discrepanza con il MANUALE DI ISTRUZIONI approvato con DECRETO del 22/11/2022: (stipula contratto affidamento lavori entro 30/7/2023)

³ Il Ministero ha comunicato informalmente che la milestone potrà essere prorogata a fronte di specifica e motivata richiesta



- Trasmettere (mailto:dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it) DD a Contrarre, Relazione a firma del Responsabile del Procedimento, Quadro economico complessivo della proposta, entro 365 gg dall'erogazione dell'acconto:
 1. Pinqua Progetto Pilota - 26/07/2022 è stata erogata anticipazione → termine 26/07/2023
 2. Pinqua Prà - 17/10/2022 è stata erogata anticipazione → termine 17/10/2023
 3. Pinqua Centro Storico - 17/10/2022 è stata erogata anticipazione → termine 17/10/2023
- Stipulare il contratto entro il 31/12/2023;
- Emettere il Certificato di Collaudo o Certificato di regolare esecuzione entro il 31/03/2026;
Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida
- Istruzioni operative per il monitoraggio delle Misure e dei Progetti del PNRR pubblicate dal MIMS (versione 1.0 del 20/10/2022)
- Istruzioni per l'inserimento dati sul sistema REGIS da parte del Soggetto Attuatore pubblicato dal MIT (versione 1.0 del 17/04/2023)
- Linee guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) pubblicato dal MIT (versione 1.0 Aprile 2023)
- Indicazioni operative per il soggetto attuatore relative alla fase di rendicontazione pubblicate dal MIT (versione 1.1 del 13/12/2023)

3.13 [D.1 - Fondo complementare – PNC -Piano di investimenti strategici sul patrimonio culturale](#)

Milestone

- Per importi corrispondenti al 30% delle risorse dell'importo totale del finanziamento PNC:
 1. Giugno 2022: pubblicazione bandi di gara per appalti, lavori e servizi;
 2. Dicembre 2022: aggiudicazione bandi di gara per gli interventi corrispondenti;
 3. Marzo 2023: avvio lavori (in caso di appalti integrati fa fede l'inizio della progettazione);
- Per importi corrispondenti al 100% delle risorse dell'importo totale del finanziamento PNC:
 1. Giugno 2023: pubblicazione bandi di gara per appalti, lavori e servizi;
 2. Dicembre 2023: aggiudicazione bandi di gara per gli interventi corrispondenti;
 3. Marzo 2024: avvio lavori (in caso di appalti integrati fa fede l'inizio della progettazione);

- Conclusione lavori ed emissione Collaudo o Certificato di regolare Esecuzione entro Dicembre 2028⁴.

Manuali di Rendicontazione e/o le Linee Guida

- Linee guida per il monitoraggio degli investimenti del piano nazionale complementare (PNC) pubblicato dal MEF-RGS (versione novembre 2022)
- Linee guida per i Soggetti Attuatori -Procedure per l'attuazione degli interventi del Ministero della Cultura – Missione 1 Componente3: Turismo e Cultura 4.0 (no data sul documento)

3.14 [DL 50/2022 ex art. 42](#)

Il DL 50/2022 non presenta delle vere e proprie milestone, ma i limiti temporali sono indicati all'art.42 comma 2 del DL 50/2022 che richiama le schede progettuali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

Recentemente alcuni obiettivi sono stati rimodulati con nota del Ministero dell'Interno prot. Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio III - Prot. Uscita N.0032972 del 21/03/2024.

4 TARGET

La tipologia degli indicatori target di ciascun canale di finanziamento PNRR sono individuati nell' *"Annex CID, Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio UE, COM(2021) 344 final, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"*, come poi revisionato dall' *"ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"*. Nel dettaglio risultano i seguenti.

4.1 [M1.C3.I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura](#)

Sulla piattaforma REGIS, il valore programmato è definito nei Decreti di finanziamento dalle Amministrazioni titolari e non è modificabile dai Soggetti Attuatori che hanno la responsabilità, invece, di alimentare il dato

⁴ Circolare Ministero della Cultura n.13 del 06/03/2024

inerente il valore realizzato (rif. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Linee Guida per i soggetti attuatori” pubblicato dal MIC (no data su documento)).

Nel caso in cui l'Amministrazione titolare non disponga dell'informazione sul valore programmato potrà rimandare al Soggetto Attuatore la compilazione di questo campo.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0265 - NR. INTERVENTI CONCLUSI	L'indicatore rileva il numero di interventi conclusi come attestato dal certificato di regolare esecuzione.	Numero
0283 - NR. SITI CULTURALI NON STATALI CHE HANNO CONCLUSO I LAVORI	L'indicatore rileva il numero dei luoghi della cultura che hanno concluso le realizzazioni come attestato dal certificato di regolare esecuzione.	Numero

4.2 [M1C3-1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei](#)

Sulla piattaforma REGIS, il valore programmato è definito nei Decreti di finanziamento dalle Amministrazioni titolari e non è modificabile dai Soggetti Attuatori che hanno la responsabilità, invece, di alimentare il dato inerente il valore realizzato (rif. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Linee Guida per i soggetti attuatori” pubblicato dal MIC (no data su documento)).

Nel caso in cui l'Amministrazione titolare non disponga dell'informazione sul valore programmato potrà rimandare al Soggetto Attuatore la compilazione di questo campo

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0265 - NR. INTERVENTI CONCLUSI	L'indicatore rileva il numero di interventi conclusi come attestato dal certificato di regolare esecuzione.	Numero

4.3 [M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni MEDIE OPERE \(articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021\)](#)

Per questa misura, trattandosi di interventi nati prima dell'avvio del PNRR, non sono previsti indicatori Target.

4.4 [M2C4.I 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE \(articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024\)](#)

Per questa misura, trattandosi di interventi nati prima dell'avvio del PNRR, non sono previsti indicatori Target.

4.5 [M4C1-1.1 Piano Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia](#)

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” relativo al target “T0303 - NR. DI POSTI ATTIVATI PER LA SCUOLA MATERNA” è valorizzato dall'Amministrazione titolare e non è modificabile dai Soggetti Attuatore, mentre il target “T0182 - NR. DI POSTI ATTIVATI PER GLI ASILI NIDO” è valorizzato dal Soggetto Attuatore.

Il “valore realizzato” di ogni target verrà aggiornato dal Soggetto Attuatore.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0182 - NR. DI POSTI ATTIVATI PER GLI ASILI NIDO	Nr. di posti attivati per gli asili nido	Numero
T0303 - NR. DI POSTI ATTIVATI PER LA SCUOLA MATERNA	Nr. di posti attivati per la scuola materna	Numero

4.6 [M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense](#)

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” ed il “valore realizzato” possono essere valorizzati dal Soggetto Attuatore.

Il “valore realizzato” del target verrà aggiornato dal Soggetto Attuatore.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0233 - NR. DI STRUTTURE PER ACCOGLIENZA STUDENTI OLTRE L'ORARIO	ASSENTE	Numero

4.7 [M4C1—3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici](#)

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” ed il “valore realizzato” possono essere valorizzati dal Soggetto Attuatore.

Il “valore realizzato” dei target verrà aggiornato dal Soggetto Attuatore.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0040 - MQ DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI	ASSENTE	MQ
T0124 - NR. DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI	ASSENTE	Numero

4.8 [M5C2. I3.1 Sport e inclusione sociale](#)

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” e il “valore realizzato” relativo al target “T0045 - MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO”, dovranno essere alimentati dal Soggetto attuatore sulla base, rispettivamente, della superficie dell'intervento che risulta dagli elaborati progettuali posti a base di gara e della superficie effettivamente

interessata dall'intervento a chiusura del progetto. Si specifica che il valore dovrà essere calcolato con riferimento alla superficie lorda oggetto di intervento.

Il "valore programmato", relativo al target "T00157 - - NR. DI INTERVENTI/PROGETTI COMPLETATI" è valorizzato dal Dipartimento dello sport e soltanto in sede di rendicontazione finale, a chiusura del progetto, il Soggetto attuatore dovrà riportare il valore realizzato dell'indicatore.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0045 - MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO	Ciascun Soggetto Attuatore dovrà validare il campo inserendo l'area coperta dall'intervento	MQ
T0157 - NR. DI INTERVENTI/PROGETTI COMPLETATI	Numero di progetti che dispongono di certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori (ove consentito).	Numero

4.9 [M5.C2.I 1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - 1.3.2 Housing First](#)

Sulla piattaforma REGIS, il "valore programmato" viene inserito dall'Amministrazione titolare e non è modificabile dal Soggetto Attuatore.

Il valore programmato è inserito dall'Amministrazione centrale tramite caricamento massivo e non risulta modificabile dal Soggetto Attuatore. Il Soggetto attuatore verifica la correttezza del valore programmato inserito e comunica la mancanza del dato o eventuali incongruenze.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad aggiornare il "Valore realizzato" dell'indicatore.

L'indicatore Target "T0093" non più pertinente , in quanto risulta cancellato dall'Amministrazione centrale

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0093 - NR. DI BENEFICIARI	I beneficiario si intende colui per cui è stato redatto un progetto individualizzato di presa in carico o compilata la cartella sociale.	Numero
T0094 - NR. DI BENEFICIARI - INTERVENTI DI HOUSING	Il beneficiario si intende colui per cui è stato redatto un progetto individualizzato di presa in carico (housing first)	Numero
T0095 - NR. DI BENEFICIARI - STAZIONI DI POSTA	Il beneficiario si intende colui che abbia compilato la cartella sociale di primo accesso (stazioni di posta).	Numero
T0196 - NR. DI PROGETTI ATTIVATI	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del Soggetto attuatore dell'avvio della progettazione tecnica	Numero

	dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione	
T0226 - NR. DI STAZIONE POSTALI COSTRUITE	Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del Soggetto attuatore dell'avvio della progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione	Numero

4.10 [M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.](#)

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” è stato inserito dall'Amministrazione centrale e non è modificabile dal Soggetto Attuatore.

Il Soggetto attuatore dovrà indicare il valore realizzato dell'indicatore rispetto al valore programmato soltanto in sede di rendicontazione finale, a chiusura del progetto.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0039 - MQ DELL'INTERVENTO	Superficie interessata dall'intervento realizzato, espressa in metri quadrati	MQ

4.11 [M5.C2.I 2.2 Piani urbani integrati – PUI](#)

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” è stato inserito dall'Amministrazione centrale e non è modificabile dal Soggetto Attuatore.

Il Soggetto attuatore dovrà indicare il valore realizzato dell'indicatore rispetto al valore programmato soltanto in sede di rendicontazione finale, a chiusura del progetto.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0039 - MQ DELL'INTERVENTO	Superficie interessata dall'intervento realizzato, espressa in metri quadrati	MQ
T0146 - NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	Numero di interventi di pianificazione integrata completati nelle città metropolitane	Numero

4.12 M5.C2.I 2.3 Social Housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA).

Sulla piattaforma REGIS, il “valore programmato” viene inserito dall'Amministrazione centrale e non è modificabile dal Soggetto Attuatore.

Il “valore realizzato” di ogni target verrà valorizzato, dal Soggetto Attuatore, proporzionalmente all'avanzamento del progetto entro il giorno 10 del mese in cui tale avanzamento viene rilevato, coerentemente con le scadenze di aggiornamento dei dati di monitoraggio.

Qualora il progetto non avesse ancora prodotto effetti si dovrà valorizzare il campo note, in alternativa al campo valore realizzato, specificandone la motivazione come previsto dal menù a tendina.

Gli indicatori Target possono variare a seconda dell'intervento.

M5.C2.I 2.3.1 - Social Housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano.

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0291 - SPAZI PUBBLICI CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO	Mq di spazi pubblici (aperti e chiusi) creati o ripristinati in aree urbane	MQ
T0075 - NR. DI ALLOGGI DESTINATI A STUDENTATI	Numero di alloggi destinati a studentati	Numero
T0286 - NUMERO UNITÀ ABITATIVE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) OGGETTO D'INTERVENTO	Numero Unità abitative ERP – Unità abitative di proprietà e/o gestione pubblica destinate alle fasce più deboli, il cui canone abitativo ERP è relazionato alla composizione, condizione e reddito dei nuclei familiari	Numero

M5.C2.I 2.3.2 - Social Housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di Misura
T0291 - SPAZI PUBBLICI CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO	Mq di spazi pubblici (aperti e chiusi) creati o ripristinati in aree urbane	MQ

T0075 - NR. DI ALLOGGI DESTINATI A STUDENTATI	Numero di alloggi destinati a studentati	Numero
T0287 - NUMERO UNITÀ ABITATIVE ERS - (EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) OGGETTO D'INTERVENTO	Numero Unità abitative ERS - Unità abitative con canoni agevolati e non di mercato e non ricomprese alle categorie A e C di cui la proprietà e/o la gestione può essere privata e/o pubblica	Numero

4.13 D.1 - Fondo complementare – PNC -Piano di investimenti strategici sul patrimonio culturale

Per questa misura, non sono previsti indicatori Target veri e propri. In fase di definizione del finanziamento Il Beneficiario ha proposto, a mero titolo qualitativo, nella scheda di ciascun intervento alcuni indicatori di Output (Incremento arrivi e presenze nelle aree servite dalla cabinovia - Aumento posti di lavoro nel settore turistico e nei servizi al pubblico - Riqualificazione in chiave turistica degli asset immobiliari in disuso (forti) - Valorizzazione dell'immagine della città con implemento di tipo quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica - Valorizzazione della specificità ambientale, orografica, delle risorse naturali e paesaggistiche della città) e di realizzazione (Realizzazione di n. 1 cabinovia - n. passeggeri trasportati/anno - Km di percorsi pedonali ripristinati - Beni culturali restaurati/valorizzati lungo il percorso pedonale recuperato). A tali indicatori non corrisponde una quantificazione numerica da raggiungere. Solo in fase di conclusione dell'intervento saranno valorizzati in funzione di quanto effettivamente eseguito e presentati al Ministero della Cultura a consuntivo.

4.14 DL 50/2022 ex art. 42

Per questa misura, non sono previsti indicatori Target.

5 CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Il responsabile del rispetto delle Milestones e dei Target relativi a ciascun intervento, visto il quadro normativo di riferimento, è il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.).

Durante la fase di rendicontazione il RUP attesta la conformità dell'intervento alle milestones e target associati.

In particolare, il RUP è tenuto a:

1. elaborare apposita relazione di conformità con la quale si attesta che il progetto posto a base di gara è conforme al CUP ammesso a finanziamento, con esplicito riferimento ai target associati. Alla relazione devono essere allegati gli elaborati grafici ritenuti più significativi;



2. asseverare, se non già esplicitato negli atti amministrativi precedenti, tramite apposito "Atto di riconducibilità" (da redigere con la collaborazione del PM di riferimento), che il progetto di cui è responsabile contribuisce al target associato alla misura di riferimento e fornisce un contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune riportato nell' *"annex CID, Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio UE, COM(2021) 344 final, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"*, come poi revisionato dall' *"ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"*, che individua gli obiettivi (Target) principali e secondari per ogni canale di finanziamento.
3. verificare lo stato di avanzamento del raggiungimento del target, in base alle caratteristiche che contraddistinguono ciascun intervento, anche nei casi in cui sarà misurabile solo al termine dei lavori.

Il raggiungimento delle Milestones e dei Target è monitorato anche dal PM/AP di riferimento.

6 INDICATORI COMUNI

Il Quadro Europeo di valutazione della Ripresa e della Resilienza include, oltre ai Target precedentemente trattati, una serie di **indicatori quantitativi**, comuni a tutti gli Stati Membri, relativi agli obiettivi del Recovery and Resilience Facility (RRF) in ciascuno dei sei pilastri del Dispositivo di cui all'art. 3 del Regolamento 2021/241.

Gli indicatori comuni sono funzionali all'osservazione dei progressi ottenuti dei Piani di Ripresa e Resilienza di tutti gli Stati Membri su temi che accomunano i vari piani nazionali. Non hanno valori obiettivo da raggiungere, né a livello aggregato né a livello di progetto, ma sono oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d'insieme dell'RRF, mostrando lo stato di avanzamento dei PNRR verso obiettivi comuni. Gli Stati membri raccolgono i dati degli indicatori comuni e ne comunicano i valori alla Commissione europea due volte l'anno, entro la fine di febbraio e la fine di agosto.

Il Regolamento UE 2021/241 istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza attribuisce agli Stati membri l'obbligo di riferire due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo anche in merito agli indicatori comuni (art. 27).

Tali indicatori sono stati adottati dalla Commissione Europea con il Regolamento delegato 2021/2106 per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

A livello nazionale la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 34 del 17 ottobre 2022, fornisce istruzioni alle Amministrazioni circa la rendicontazione dei dati sugli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, indicando il ruolo dei soggetti coinvolti e il calendario per la rilevazione periodica.

Alla circolare sono allegati le Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni, che includono la metodologia di calcolo, le indicazioni per la rilevazione nel sistema informativo REGIS e la mappatura tra i 14 indicatori e le misure o sub-misure del PNRR.

Di seguito si riporta la lista dei 14 indicatori comuni individuati:

1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria
2. Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile
 - 2a. Produzione di energia rinnovabile
 - 2b Capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno
3. Infrastrutture per i combustibili alternativi
 - 3a. Punti di ricarica
 - 3b.1. Punti di rifornimento
 - 3b.2. Punti di rifornimento di idrogeno
4. Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima
5. Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità
6. Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali
 - 6a. Sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali
 - 6b. Adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi
7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
8. Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno
9. Imprese beneficiarie di un sostegno
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione
 - 10.i. Competenze digitali
11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro

12. Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate
13. Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate
14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno

Ciascun Ministero, individua nell'ambito dei propri canali di finanziamento gli indicatori pertinenti con gli interventi finanziati, dandone evidenza nei Manuali di Rendicontazione⁵ e sulla Piattaforma Regis.

Il Soggetto Attuatore, nell'ambito di ciascun intervento, è tenuto alla quantificazione degli stessi, oppure a dichiararli "non pertinenti", producendo documentazione a supporto.

7 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

7.1 MODELLI A SUPPORTO DEI RUP OPERATIVI NELL'AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Tutti la documentazione a supporto citata nel presente documento, così come la tabella riepilogativa dei target e degli indicatori comuni per i progetti di competenza dell'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, sono disponibili nella cartella di rete dedicata all'Area Infrastrutture Opere Pubbliche:

\\comge\dfs1\AreaTecnica-PNRR\MODELLI-NORME\ISTRUZIONI OPERATIVE

7.2 MODELLI IN CONDIVISIONE

La documentazione è reperibile anche nella cartella condivisa disponibile per le Aree del Comune di Genova coinvolte negli interventi PNRR-PNC-DL50/2022 ex art.42, al seguente indirizzo:

<https://comunedigenova.sharepoint.com/:f:/s/istruzionioperativepnrrpncdl50/EtYb8VeMQ-IJkCWG-XhPOFYBQDQCARE63q43qUoZTVemmg?e=2j36cQ>

L'accesso alla cartella è subordinato all'indicazione dei nominativi dei referenti da far pervenire al PM Gestione Tecnica a cura dei Direttori d'Area Interessati.

⁵ Cfr -1- Istruzioni operative – Organizzazione, Controllo e Rendicontazione – Cap.2.2