



COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento febbraio 2023


## ***Valorizzazione delle fortificazioni genovesi***

*I progetti della sentieristica attrezzata di collegamento*

Geol. Giorgio Grassano

Direttore Direzione Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate

# Collegamento con strada bianca S1 da Genova Piazza Manin con Forte Castellaccio, Forte Sperone, Forte Begato, Forte Puin, Forte Fratello Minore, Forte Diamante, Valico Trensasco



ive





# Valorizzazione fortificazioni genovesi: i progetti della sentieristica attrezzata

## Tratta Manin – San Bernardino – Righi – Castellaccio – Sperone – Begato – Puin – Fratello Minore – Diamante (QE 8,6 M)

Lavori appaltati - 2023: in corso riordino del verde; aprile – ottobre: sentiero crinale; novembre – febbraio: parte urbana; ->2024 fine crinale  
- 2024 aprile – ottobre: zona periurbana; febbraio – agosto: Trensasco – Forte Diamante  
agosto – ottobre: finiture, allestimenti

## Tratta F. Begato – Tenaglia – Torre Granara – Crocetta – Belvedere – Sampierdarena (QE 5,2 M da finanziare)

Progetto definitivo da appalto in corso: termine previsto luglio 23; poi in gara se finanziato.


## Riqualificazione Acquedotto Storico (QE 2,0 M finanziato)

28.02.23 Gara terminata – controlli –



# Valorizzazione fortificazioni genovesi: sentieristica

## PARTI DIALOGANTI



# Valorizzazione fortificazioni genovesi: sentieristica

Collaborazione  
con Associazioni  
presenti  
sul territorio

C.A.I.  
F.I.E.  
Z.T.B.  
CONSORZIO ACQUEDOTTO STORICO  
A.S.D. RIGHI VALBISAGNO  
A.S.D. LIGURIA MTB S.OLCESE

INFORMAZIONI STATO  
AVANZAMENTO LAVORI

ILLUSTRAZIONE IMMAGINI  
LAVORI SUL SITO

INFORMAZIONI TRATTE  
SENTIERISTICHE CHIUSE E  
STRADE ALTERNATIVE

INFORMAZIONI SU TERMINE  
LAVORI DI CIASCUNA TRATTA

PIANIFICAZIONE  
MANIFESTAZIONI SU TRATTE  
CONCLUSE



# Vista dei forti Begato, Sperone, Puin, Fratello Minore e Diamante a volo d'uccello



Image Landsat / Copernicus

Google