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ID Nome attività Durata

1 OPERE ANTICIPATORIE - DEPOSITI DI GAVETTE E 

STAGLIENO

1548 g

2 CONSEGNA PRESTAZIONI 0 g

3 PROGETTO ESECUTIVO APPALTATORE 90 g

4 VERIFICA E VALIDAZIONE 30 g

5 CONSEGNA LAVORI 0 g

6 GAVETTE 460 g

7 Attività propedeutiche (approntamento cantiere, 

BOE etc…)

30 g

8 Fase 0 60 g

11 Fase 1 220 g

17 ATTREZZAGGIO MECCANICO OFFICINA 30 g

18 COLLAUDI 30 g

19 Fase 2 80 g

23 Fase 3 80 g

27 COLLAUDI 45 g

28 COMPLETAMENTO GAVETTE 0 g

29 STAGLIENO 983 g

30 Attività propedeutiche (approntamento, BOE,,etc…)20 g

31 Attività di costruzione 963 g

32 Modulo 1 (rampa elicoidale+allineamenti 9-14) 370 g

81 Modulo 2 (allineamento 1-5) 322 g

121 Modulo 4 (palazzina servizi) 220 g

127 Modulo 3 (allineamento 5-9) 289 g

166 Completamento finiture esterne 90 g

167 Completamento impianti 90 g

168 Attrezzaggio officina 180 g

169 COLLAUDI 45 g

170 COMPLETAMENTO STAGLIENO 0 g
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